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Het begrip Meervoudig Ruimtegebruik mag zich de laatste tijd in de beleids- en gedach-
tevorming rond de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland in een grote belangstelling 
verheugen. Ook waterbeheerders lijken het begrip inmiddels tot hun standaardjargon te 
rekenen. Hiervan getuigen de recente  beleidsnota’s en plannen over het “waterbeheer 
van de toekomst”. Het concept Meervoudig Ruimtegebruik wordt daarin vooral naar vo-
ren geschoven vanuit de wens om waterhuishoudkundige vraagstukken rond veiligheid 
en wateroverlast aan te pakken via “ruimtelijke maatregelen”. Er wordt – letterlijk en fi-
guurlijk – meer ruimte voor watersystemen gezocht. In een intensief gebruikt land als het 
onze betekent het zoeken naar ruimte onmiddellijk ook het openen van discussie met an-
dere spelers (beslissers, gebruikers, bewoners) in het ruimtelijk ordeningsspel. Daarbij 
ligt het voor de hand de mogelijkheden af te tasten die (toepassing van) het concept  
Meervoudig Ruimtegebruik biedt. Mogelijkheden om partijen samen te brengen; om 
waar mogelijk gebieden – in ruimte of tijd – voor meerdere doelen te benutten; om ruim-
te te scheppen voor efficiënter of intensiever gebruik… 
Vanuit dit perspectief is de studie “Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik 
binnen watergerelateerde projecten” uitgevoerd. De studie maakt deel uit van het project 
Meervoudig Ruimtegebruik van de Waterverkenningen van het Directoraat-Generaal 
Water en Rijkswaterstaat. Via dit programma worden actuele thema’s verkend die voor 
het beleid op het terrein van de waterhuishouding van belang zijn of dat in de nabije toe-
komst zullen worden.  
De studie “Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde 
projecten” bevat een overzicht van praktijkprojecten waarin meervoudig ruimtegebruik 
en waterbeheer aan de orde zijn. In totaal zijn 99 projecten gevonden en op hoofdlijnen 
getypeerd naar watersysteem, regio, stadium, functie combinaties, schaal en initiatiefne-
mer. Hiermee is een momentopname gemaakt van de huidige stand van zaken rond 
meervoudig ruimtegebruik en waterbeheer. Het overzicht bevestigd overigens de ver-
moedens dat meervoudigheid in relatie tot waterhuishoudkundige functies vooral wordt 
gezocht bij ‘natuur’ (36 %), ‘recreatie’ (23 %),  ‘wonen’ (17%) en ‘landbouw’ (13 %). 
Uit het totale overzicht van de 99 projecten zijn er 7 voor nadere analyse geselecteerd. 
Bij deze projecten is nagegaan in hoeverre oorspronkelijke doelen zijn gerealiseerd en 
welke “faal” en “slaagfactoren” daarop van invloed zijn. Hiertoe zijn plandocumenten 
bestudeerd en gesprekken gevoerd met sleutelpersonen uit de projecten aan de hand van 
een speciaal voor dit doel ontwikkeld analysekader. De uitkomsten van de analyse zijn 
in schema’s weergegeven, waarbij beoogde en gerealiseerde doelen rond “meervoudig-
heid” en “waterbeheer” tegen elkaar zijn uitgezet. Opvallend is daarin dat hoge ambities 
ten aanzien van meervoudigheid bij de uitwerking van de projecten buiten beeld raken. 
Bij de uitvoering krijgen vormen van gebruik doorgaans weer hun ‘eigen’ exclusieve 
ruimte toebemeten, hetgeen de vraag oproept in hoeverre dan nog van meervoudig ruim-
tegebruik gesproken kan worden. 
De studie “Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde 
projecten” maakt duidelijk dat de weg naar feitelijke implementatie van meervoudig 
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ruimtegebruik in het waterbeheer nog lang en zeker niet overal makkelijk begaanbaar zal 
blijken. Het benutten van de ervaringen zoals neergelegd in dit rapport kan bijdragen die 
weg te effenen. Dat is ook de doelstelling van de vervolgactiviteiten in het kader van het 
project Meervoudig Ruimtegebruik uit de Waterverkenningen. 
 
 
Michaël van Buuren 
Projectleider Waterverkenningen project Meervoudig Ruimtegebruik 
 
Lelystad, mei 2002 
 




Het voor u liggende rapport bevat de resultaten van een inventarisatie en analyse van wa-
tergerelateerde projecten waarbij toepassing van het concept ‘meervoudig ruimtege-
bruik’ aan de orde is. De inventarisatie heeft geresulteerd in een lijst van bijna 100 pro-
jecten. Uit deze lijst zijn zeven projecten geselecteerd en nader bestudeerd om zicht te 
krijgen op een aantal belangrijke succes- en faalfactoren die een rol kunnen spelen bij 
praktische uitvoering van watergerelateerde meervoudig ruimtegebruik projecten. 
Een inventarisatie van de stand van zaken van meervoudig ruimtegebruik binnen het wa-
terbeheer levert een nogal somber beeld op. Er zijn op lokale schaal wel talrijke voor-
beelden van ‘win-win’ projecten waarbij het vooral gaat om combinaties van natuur en 
recreatie (en landbouw, wonen en delfstoffenwinning in mindere mate). Vermenging van 
functies die met elkaar conflicteren komen weinig voor en de indruk is daarbij dat pro-
blemen ontstaan door verkokerde financieringsstructuren, gebrekkige organisatie bij gro-
te complexe projecten en soms door ontoereikende technische kennis. Vanuit de land-
bouw lijkt anderzijds de interesse voor gecombineerd gebruik in sommige streken toe te 
nemen, getuige de opkomst van agrarisch natuurbeheer en agrotoerisme. Tevens zal de 
verslechterende positie van de landbouw in sommige gebieden resulteren in een grotere 
interesse in vergoedingen voor ‘waterdiensten’. In sommige gevallen (vaak wanneer 
functies elkaar uitsluiten) moet grond worden verworven hetgeen duur en door de lage 
grondmobiliteit uiterst tijdrovend is. Er moet daarbij gezocht worden naar koppeling aan 
economisch sterke functies of verschillende beleidsdoelen. Gezien de grote ruimtevraag 
voor waterberging als gevolg van de beleidskeuze ‘ruimte voor water’ is deze optie 
duur.Voor de toenemende vraag naar ruimte voor water lijkt vooral het vermengen van 
functies op dit moment relevant. Daarbij kan, maar lang niet altijd, sprake zijn van we-
derzijds voordeel. Hoe dan ook: meervoudigheid kost geld en vergt een goede organisa-
tie en samenwerking.  
 






Gedreven door trends als klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling is het 
besef gegroeid dat het waterbeheer niet zonder meer op de huidige voet door kan blijven 
gaan. Er is dan ook een omslag gemaakt naar het ‘Ruimte voor Water’ beleid (ministerie 
van V&W, 2000). Water zou meer ruimte moeten krijgen en een belangrijker uitgangs-
punt moeten worden in ruimtelijke planvorming, maar ruimte is schaars en duur. 
Binnen Rijkswaterstaat wordt veel aandacht besteed aan meervoudig ruimtegebruik in 
relatie tot waterbeheer. Via meervoudig ruimtegebruik zou het mogelijk zijn om op be-
trekkelijk makkelijke en goedkope wijze ruimte te kunnen vinden voor het ruimte voor 
water beleid. De aandacht voor het concept meervoudig ruimtegebruik heeft zich onder 
andere vertaald in het programma ‘Meervoudig Ruimtegebruik’ dat is opgezet in het ka-
der van de ‘Waterverkenningen’. In dit programma wordt het thema ‘meervoudig ruim-
tegebruik’ nader verkend op de beleidspotenties relevant voor het waterbeheer. In het 
programma ‘meervoudig ruimtegebruik’ wordt de praktische betekenis van meervoudig 
ruimtegebruik voor het waterbeheer verkend. Vandaar dat de aandacht vooral uitgaat 
naar het bestuderen van concrete gebiedsgerichte praktijkprojecten.  
Vanuit het programma ‘Meervoudig Ruimtegebruik’ binnen de waterverkenningen is 
behoefte aan een systematisch overzicht en een gedegen beschrijving van relevante initi-
atieven rond meervoudig ruimtegebruik in relatie met waterbeheer die reeds zijn gestart 
of binnenkort zullen worden gestart. Het Instituut Voor Milieuvraagstukken (IVM) van 
de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft in dit verband een inventarisatie en eerste ana-
lyse uitgevoerd van watergerelateerde projecten waarbij toepassing van het concept 
‘meervoudig ruimtegebruik’ aan de orde is. 
1.2 Doel van de inventarisatie 
Het doel van de inventarisatie is in de eerste plaats om een overzicht te verkrijgen van 
lopende watergerelateerde praktijkprojecten waarbij toepassing van het concept ‘meer-
voudig ruimtegebruik’ aan de orde is. Een aantal praktijkprojecten is nader bestudeerd 
om zicht te krijgen op belangrijke succes- en faalfactoren die een rol kunnen spelen bij 
praktische uitvoering van watergerelateerde meervoudig ruimtegebruikprojecten. Op ba-
sis van de resultaten van de analyse van praktijkprojecten worden aanbevelingen gedaan 
ten aanzien van de potenties van meervoudig ruimtegebruik binnen het waterbeheer en 
wat daarbij de eventuele hiaten in de kennis zijn. 
1.3 Aanpak 
Om te kunnen komen tot een systematische inventarisatie van concrete initiatieven is 
eerst een aantal begrippen afgebakend en aangescherpt. Vervolgens is een inventarisatie 
gemaakt van projecten op het gebied van meervoudig ruimtegebruik en waterbeheer. 
Tijdens deze inventarisatie is een zo breed mogelijke lijst van projecten samengesteld 
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door gericht te zoeken bij bekende netwerken en sleutelpersonen in het veld. Daarnaast 
is een uitvoerige bronnen- en internetsearch uitgevoerd en zijn telefonische interviews 
afgenomen met een diverse instanties zoals provinciën, waterschappen en natuurorgani-
saties.  
Vervolgens zijn zeven projecten geselecteerd voor een nadere analyse. Voor deze projec-
ten is bepaald hoe doel en realisatie zich tot elkaar verhouden en wat daarbij de belang-
rijkste verklarende factoren zijn geweest. Het gaat hierbij zowel om de inhoudelijk tech-
nische kant van meervoudig ruimtegebruik (oftewel wat kan gecombineerd worden?) als 
om de  procesmatige bestuurlijke ervaringen (oftewel hoe kan meervoudig ruimtegebruik 
in watergerelateerde projecten worden geïmplementeerd?). Deze inhoudelijke en pro-
cesmatige aspecten worden systematisch geanalyseerd aan de hand van een analysekader 
dat hiervoor is ontwikkeld.  
1.4 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 gaat in op de achtergronden en betekenis van een aantal relevante begrippen 
voor deze studie. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de inventarisatie van projecten 
beschreven. De groslijst van projecten is overigens in bijlage I opgenomen. Voor het 
doel van de studie is een analysemethodiek ontwikkeld om de belangrijkste tech-
nisch/inhoudelijke en bestuurlijk/procesmatige aspecten voor het voetlicht te brengen. 
Hoofdstuk 4 gaat in op deze methode voor de analyse. In hoofdstuk 5 worden de resulta-
ten beschreven van de analyse van zeven geselecteerde cases. Hoofdstuk 6 beschrijft de 
conclusies van deze studie. 
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2. Afbakening, begripsbepaling en selectieprocedure 
voor projecten 
2.1 Inleiding 
Deze studie is gericht op het inventariseren van projecten op het gebied van waterbeheer 
waarbij gezocht wordt naar mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik. In dit hoofd-
stuk proberen we te verduidelijken wat we hier onder verstaan. Waar hebben we het pre-
cies over bij meervoudig ruimtegebruik en op welke aspecten van het waterbeheer rich-
ten we onze zoektocht?  
2.2 Het ‘moderne’ waterbeheer 
Het waterbeheer in Nederland staat voor een belangrijke uitdaging. Watersystemen zijn 
in de loop der jaren steeds verder gereguleerd waardoor grote gebieden kwetsbaarder 
zijn geworden voor veranderingen zoals zeespiegelstijging, veranderende regenvalpatro-
nen en sterk wisselende rivierafvoer. Tegelijkertijd daalt de bodem. Er is veel meer ruim-
te nodig voor het water. En dat is geen sinecure in ons toch al dicht bevolkte en intensief 
gebruikte land waar ruimte schaars is.   
Hoewel technische ingrepen de veiligheid ook in de volgende eeuw kunnen waarborgen, 
neemt het besef inmiddels toe dat een traditionele technische benadering op termijn geen 
aantrekkelijke weg is. Meer ruimte geven aan water en versterking van zelfregulerende 
systemen lijkt aantrekkelijker, met name voor de lange termijn. Water zou meer ruimte 
moeten krijgen en een belangrijker en meer sturend uitgangspunt moeten worden in 
ruimtelijke planvorming, maar ruimte is schaars en duur. Vandaar dat meervoudig ruim-
tegebruik vanuit het perspectief van de waterbeheerder een interessante optie lijkt. Via 
gecombineerd gebruik zou het op relatief gemakkelijke wijze mogelijk zijn om de beno-
digde extra ruimte voor water te kunnen vinden.  
De veranderingen in het omgaan met water houden dan ook sterk verband met ruimtelij-
ke ordening. In verschillende recente nota’s komt de relatie van water met de ruimtelijke 
inrichting duidelijk naar voren, zoals in de 4e Nota Waterhuishouding (ministerie van 
V&W, 2000); Anders omgaan met Water (ministerie van V&W, 2001), de Nota Water-
beleid in de 21e Eeuw (commissie WB21, 2001) en Het Blauwe Goud verzilveren (Ra-
thenau Instituut, 2001) en de 5e nota Ruimtelijke Ordening (ministerie van Vrom, 
2001).Deze nota’s zijn het vertrekpunt geweest van deze studie.  
2.3 Het concept “Meervoudig Ruimtegebruik” 
Meervoudig ruimtegebruik is een verzamelbegrip. In algemene zin is ruimtegebruik 
meervoudig wanneer ‘de ruimte’ een functie heeft voor meer dan één vorm van gebruik. 
Dit kan op verschillende manieren optreden. Over het algemeen worden onderscheiden:  
1. Intensivering van het ruimtegebruik.  Meer van dezelfde functie, dezelfde vierkante 
meter grond wordt intensiever gebruikt voor dat doel/ die functie. 
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2. Verweving van ruimtegebruik. Verschillende functies maken gebruik van dezelfde 
ruimte, zoals recreatie en natuur of kamperen bij de boer. 
3. Benutten van de derde dimensie.  Denk hierbij aan het stapelen van functies (zoals 
wonen boven winkels) of, ondergronds bouwen. 
4. Benutten van de vierde dimensie; afwisseling in de tijd. Uiterwaarden dienen als wa-
terberging in de winter, in de zomer voor recreatie en agrarisch gebruik  
Tot op zekere hoogte kan het accent op functiecombinatie worden gezien als een para-
digmaverandering: een fundamentele wisseling in het denken over welke functies op 
welke manier ruimtelijk dienen te worden ingebed (Lagendijk en Wisserhof, 1999). Het 
concept staat daarmee in tegenstelling tot de strikte functiescheiding. In het waterbeheer 
heeft de functiescheiding decennia lang het denken gedomineerd. Het water is strikt ge-
scheiden van het land hetgeen geresulteerd heeft in sterk gescheiden en gereguleerde 
systemen.  
Meervoudig ruimtegebruik is nauw verwant aan het thema ‘functiecombinatie’. Het be-
grip ‘meekoppeling’, en het ‘win-win’ concept zijn vooral in de aandacht gekomen na de 
introductie van de Ecologische Hoofdstructuur zoals aangegeven in het Natuurbeleids-
plan (1989). In de Nota Landschap (1992) staat de multifunctionaliteit van de ruimte al 
centraal.  
Wanneer we de interesse voor meervoudig ruimtegebruik vanuit het ‘ruimte voor water’ 
beleid vergelijken met de aandacht vanuit het landschaps- of ruimtelijk beleid valt op dat 
er verschillende vooropgezette beelden lijken te bestaan. Vanuit het ‘ruimte voor water’ 
perspectief is meervoudig ruimtegebruik een middel om op relatief efficiënte en goedko-
pe wijze de benodigde ruimte te vinden. Vanuit het landschapsbeleid wordt meervoudig-
heid vooral in verband gebracht met ‘ruimtelijke kwaliteit’ en wordt meervoudigheid ge-
zien als een mogelijk doel. Meervoudigheid kan de kwaliteit van de ruimte in sommige 
gevallen vergroten en is dan een doel op zich.     
Meervoudig ruimtegebruik als een middel hangt samen met het gegeven dat het in ons 
intensief gebruikte en dichtbevolkte land geen sinecure is om de voor het nieuwe, ‘ruim-
telijke’ waterbeleid de benodigde en omvangrijke arealen te vinden. Het idee is dat door 
het zoeken naar combinaties van gebruik - in welke aard of welk type dan ook - het ge-
makkelijker wordt om die ruimte ook daadwerkelijk voor de watersystemen te vinden. 
Meervoudig ruimtegebruik als doel op zich houdt verband met vergroting van de ruimte-
lijke kwaliteit en wordt dan een ontwerpopgave. Overigens moet hierbij benadrukt wor-
den dat het inpassen van nieuwe functies in bestaande patronen niet altijd leidt tot een 
kwalitatief hoogwaardig landschap. Meervoudig ruimtegebruik hoeft niet altijd te bete-
kenen dat de totale kwaliteit van het gebied toeneemt. Binnen de ruimtelijke ordening 
wordt in dit verband gesproken van ‘ruimtelijke kwaliteit’ van gebieden. De nota land-
schap (1992) onderscheidt ‘landschapskwaliteit’ en verstaat daaronder een combinatie 
van esthetische, ecologische en economisch functionele kwaliteiten van een gebied. In de 
Leefomgevingbalans (RIVM, 1998) wordt de kwaliteit van de leefomgeving benaderd 
vanuit ecologisch, economisch en sociaal-maatschappelijk perspectief. Binnen het 
Rijkswaterstaat project ‘Baten van Water’ worden maatregelen geëvalueerd op hun kos-
ten en baten op ecologisch, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. In de 5e nota 
Ruimtelijke Ordening worden zeven criteria genoemd voor ruimtelijke kwaliteit, te we-




• ruimtelijke diversiteit  
• economische en maatschappelijke functionaliteit 
• culturele diversiteit 
• sociale rechtvaardigheid 
• duurzaamheid 
• aantrekkelijkheid 
• menselijke maat  
Zo zijn er verschillende perspectieven op wat de totale kwaliteit van een gebied nu be-
paald. De daadwerkelijke bijdrage van meervoudig ruimtegebruik aan ruimtelijke kwali-
teit kan in principe positief, neutraal of negatief zijn en dat is steeds afhankelijk van: 
• welk ‘aspect’ van ruimtelijke kwaliteit in ogenschouw wordt genomen; 
• wat de feitelijke aard / invulling is die aan de betreffende vorm van meervoudig 
ruimtegebruik wordt gegeven. 
Schaalaspecten zijn van groot belang bij meervoudig ruimtegebruik. Wanneer we spre-
ken over een stad en we die stad beschouwen als een homogene eenheid (één functie: 
een stedelijke) dan is sprake van monofunctioneel ruimtegebruik. Binnen die stad kun-
nen echter gebieden worden onderscheiden met verschillende functies: kantoren, fabrie-
ken, etc. (productie), sportvelden, woonwijken, stadsparken etc. Stadsparken kunnen 
weer verschillende functies hebben zoals recreatie, eventueel waterberging, na-
tuur(verbindingszones). Het is dus van belang om te expliciteren voor welke ruimtelijke 
resolutie is gekozen, immers wat op regionaal niveau meervoudig ruimtegebruik is hoeft 
dat op lokaal schaalniveau niet te zijn. Ook moeten we onderscheid maken tussen meer-
voudigheid op het niveau van doelstellingen en op het niveau van uitvoering. Er kunnen 
binnen projecten meerdere doelen worden nagestreefd die via ruimtelijke scheiding van 
functies gestalte worden gegeven. 
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3. Inventarisatie van projecten 
3.1 Inleiding 
Bij een inventarisatie is gezocht naar projecten die gerelateerd zijn aan waterbeheer (zo-
wel water kwantiteit als kwaliteit) in de lijn van de aanbevelingen van de Commissie 
Waterbeheer in de 21e Eeuw, maar daarbij ook bijdragen aan 1 of meerdere gebruiks-
functies. Dit kan door een efficiëntere benutting van het ruimtegebruik, of door verwe-
ving van functies, door stapeling van functies, of door opeenvolging in de tijd.  
De projectenlijst is samengesteld op basis van literatuur, internet studie en een aantal in-
terviews. De lijst geeft een momentane indruk van de praktijk van de toepassing van 
meervoudig ruimtegebruik binnen het waterbeheer. Deze praktijk is sterk in ontwikke-
ling en de lijst kan daarom nooit een volledig beeld geven. Het overzicht geeft dan ook 
slechts een eerste indruk van de stand van zaken.  
In de projectenlijst is onderscheid gemaakt tussen een aantal watersystemen: de rivieren, 
het polder/boezem systeem, beken, rivieren, grote binnenwateren, de kustzone en stede-
lijk water. De beleidslijnen voor deze watersystemen liggen min of meer vast in het 
rijksbeleid zoals dat is verwoord in de nota ‘Anders omgaan met water (2001)’. Het doel 
van deze inventarisatie is (onder andere) om een overzicht te geven van de stand van za-
ken omtrent te implementatie van meervoudig ruimtegebruik in de verschillende water-
systemen. Ook het stadium waarin de projecten zich bevinden is opgenomen in de inven-
tarisatie. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen visie, plan, uitvoering en afgerond. In de 
lijst is tevens onderscheid gemaakt tussen functies die worden gecombineerd. Daarbij is 
getracht om deze zo specifiek mogelijk aan te geven maar dat bleek niet in alle gevallen 
mogelijk. Tenslotte zijn schaalniveau en voorzover bekend de initiatiefnemers opgeno-
men in de tabel.   
In Appendix I zijn de geïnventariseerde projecten weergegeven. In Appendix II is een 
korte beschrijving opgenomen van de geïnventariseerde projecten. 
3.2 Resultaten van de inventarisatie 
In totaal zijn bijna 100 watergerelateerde projecten geïnventariseerd waarbij meervoudig 
ruimtegebruik een rol heeft gespeeld(zie Appendix I en II). Van sommige projecten was 
de informatie echter zo summier dat ze in de analyse buiten beschouwing zijn gelaten. 
Van in totaal 77 projecten is bekeken om welke functies het gaat, in welk stadium de 
projecten zich bevonden en op welk schaalniveau ze van toepassing  zijn. In Figuur 3.1 
staat weergegeven in welk stadium de projecten zich bevonden op het moment van de 
inventarisatie. 
 














Figuur 3.1 Het stadium van de 77 geïnventariseerde projecten. 
Uit Figuur 3.1 valt op te maken dat het grootste deel van de gevonden projecten zich nog 
in de planfase bevindt (totaal 47 projecten: 34 plannen, 10 visies, 3 verkenningen). Van 
alle projecten zijn er 27 afgerond of in uitvoering. De plannen in de uitvoeringsfase of 
reeds uitgevoerde projecten bevinden zich nagenoeg allemaal op lokaal niveau, hetgeen 








Figuur 3.2 Plannen in uitvoering of afgerond op verschillende schaalniveaus. 
Voorts zijn de volgende functiecombinaties een verschillend aantal keren voorgekomen, 
waarbij onderscheid is gemaakt tussen ‘typische’ water gerelateerde aspecten en overige 
vormen van gebruik. Deze komen in verschillende combinaties voor waarbij soms com-
binaties van twee tot meer dan vijf verschillende vormen zijn genoemd. De volgende 
combinaties van waterfuncties met overige functies komen het meeste voor: 
Tabel 3.1 Combinaties van waterfuncties met overige functies 




Berging en natuur 
Berging en recreatie 
Berging en wonen / werken 
Retentie en natuur 
Veiligheid en natuur 
Retentie en landbouw 
Drinkwater en natuur 
Berging en landbouw 
Retentie en recreatie 
Veiligheid en recreatie 
Veiligheid en delfstoffen 
Retentie en wonen / werken 
Drinkwater en recreatie 
Grondwater en wonen / werken 
Drinkwater en landbouw 




















In figuur 3.3 valt af te lezen dat het bij alle gevonden combinaties in 29 % van de geval-
len gaat om een combinatie met berging; in 15 % van de gevallen gaat het om veiligheid; 
in 12 % gaat het om beekherstel en 10 % betreft waterkwaliteit. 
 



















Uit figuur 3.4 wordt duidelijk dat een combinatie van natuur met watergerelateerde func-
ties verreweg het meest wordt aangetroffen (36%), gevolgd door recreatie (23%), wonen 
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Figuur 3.4 De frequentie van voorkomende overige functies 















Berging en veiligheid zijn de meest voorkomende waterfuncties en die worden vooral 
gecombineerd met natuur, recreatie en in mindere mate met wonen en landbouw. Natuur 
en recreatie worden dus regelmatig gecombineerd in waterprojecten. Ook landbouw en 
wonen komen we een aantal keren tegen, maar vooral nog bij projecten die zich in de 
planfase bevinden. Bij deze laatste functies is het daarnaast nog de vraag of daadwerke-
lijk sprake is van meervoudig gebruik van dezelfde ruimte. Er zijn nog nauwelijks voor-
beelden gevonden waarbij water(berging) en agrarisch gebruik op dezelfde plek worden 
gecombineerd. In de meeste gevallen gaat het om een verplaatsing van de landbouw of 
om het beter aanpassen van de watervoorziening aan de wensen van de landbouw, waar-
door de sector wel profiteert van de veranderingen. Ook bij wonen gaat het vaak om wo-
nen in de nabijheid van water en is wel sprake van een koppeling, maar niet van fysieke 
combinatie in dezelfde ruimte. Dit is overigens ook vaak het geval bij combinaties met 
natuur en recreatie. In de praktijk lijkt het concept meervoudig ruimtegebruik vaak van 
toepassing te zijn op het niveau van doelstellingen (meervoudige doelen) en lang niet al-
tijd op het niveau van uitvoering (fysieke verweving van functies). 
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4. Methodiek voor de analyse 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk behandelen we het analysekader waarmee we een beperkt aantal prak-
tijkvoorbeelden van meervoudig ruimtegebruik op een systematische wijze willen be-
schrijven. Doel van dit analysekader is het op een efficiënte wijze en binnen een zo kort 
mogelijk tijdsbestek verkrijgen van een eerste beeld van de succes- en faalfactoren bij de 
in het kader van het project te analyseren cases. Met dit kader worden de geselecteerde 
cases op een vergelijkbare wijze geanalyseerd waardoor mogelijk generieke conclusies 
met betrekking tot toepassing van het concept meervoudig ruimtegebruik bij waterbeheer 
kunnen worden ontdekt. Het gaat daarbij om een eerste peiling van ervaringen met de 
toepassing van het concept ‘meervoudig ruimtegebruik’: waar loopt men zoal tegenaan?  
Het is nadrukkelijk niet het doel om een volledig overzicht te kunnen geven in de poten-
tie van meervoudig ruimtegebruik voor het waterbeheer. Daarvoor is de studie te be-
perkt. Wel kunnen de geanalyseerde cases een beeld geven van de kansen en belemme-
ringen die men in de praktijk tegenkomt. Indirect zal wel worden geprobeerd om aan te 
geven waar meervoudig ruimtegebruik kansrijk zou kunnen worden toegepast.  
4.2 Vaststellen van de verhouding tussen het doel en de realisatie 
Bij de analyse van projecten is het van belang om eerst te bepalen of het project succes-
vol is geweest in het realiseren van vooraf gestelde doelen. In de doelstelling wordt een 
aantal beoogde effecten beschreven en als een project is afgerond kan gekeken worden in 
welke mate de voorspelde effecten zijn opgetreden en wat eventueel neveneffecten zijn. 
Aan de hand hiervan kan bepaald worden in hoeverre een project geslaagd is. De oorza-
ken van het al of niet bereiken van de gewenste effecten kan vervolgens worden ver-
klaard aan de hand van succes en faalfactoren. Bij de analyse moet daarom eerst ant-
woord komen op de volgende vraag: 
1. Wat was het primaire doel (ambitie) van het project, welk(e) effect(en) werd(en) be-
oogd? Wat waren de afgeleide doelen; positieve nevendoelen / zij effecten? 
2. Wat is van de primaire en nevendoelen terechtgekomen: fysieke effecten met betrek-
king tot de nagestreefde doelen ten aanzien van water en grondgebruik en nevenef-
fecten (bijvoorbeeld op de bedrijvigheid in een regio). Wat waren negatieve en posi-
tieve neveneffecten? 
4.3 Succes- en faalfactoren 
Vervolgens kan worden geanalyseerd wat de mogelijke oorzaken zijn van de geconsta-
teerde successen en tegenvallers aan de hand van een aantal thema’s die hier kort worden 
aangehaald.  
Het is niet voor het eerst dat is getracht om een overzicht te geven van succes- en faal-
factoren bij de uitvoering van het waterbeleid. In box 1. volgt een overzicht van succes- 
en faalfactoren die in eerdere studies zijn onderscheiden (te weten: RMNO advies ‘De 
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ruimte benutten’; 'Over Stromen’, RMNO, NRLO en ATW advies; 'Het Blauwe Goud 
Verzilveren’ Rathenau Instituut; ‘Parels van vernieuwend waterbeheer’, ‘Evaluatie van 
de Tugelrooyse Beek’ en evaluatie van het Maaswerken project). 
Box 1. Succes- en faalfactoren bij waterprojecten. 
• bestuurlijke versnippering en verkokering, gebrekkige samenwerking tussen bestuurlijke niveaus en beleids-
velden, daardoor bestaan ook evenzoveel verschillende plannen en visies. 
• gebrek aan draagvlak, lokale weerstand bij burgers 
• gebrekkige communicatie, inspraak maar geen invloed; gebrek aan participatie in planvoorbereiding. 
• ontbreken van een beoordelingskader, waardoor op verschillende niveaus verschillende afwegingen worden 
gemaakt 
• ontbreken van een overkoepelende visie waarover overeenstemming bestaat op de verschillende niveaus. 
• Gebrekkige regie: bij waterbeheer zijn vele overheden betrokken, maar wie nu de verantwoordelijkheid 
draagt is onduidelijk. Hierdoor ontstaat een gebrek aan daadkracht. 
• Versnippering in organisaties die niet samenwerken: iedereen werkt aan een stukje van het geheel. 
• Geen integratie van α-, β- en γ-kennis: ook de kennisinfrastructuur is verkokerd en is (nog steeds) vooral 
technisch georiënteerd.   
• Gebrek aan kennis: relaties zijn soms onbekend (effecten van waterberging op natuur, recreatie en land-
bouw, effectiviteit van maatregelen ter verkleining van overstromingsrisico’s), lokale gebiedskennis wordt 
onvoldoende ingezet in het ontwerp van plannen 
• Cultuur van de watersector: technisch, 0-risico acceptatie  
• Financiën: de beschikbaarheid van geld is van belang om iets gedaan te krijgen; mooie (meervoudige) oplos-
singen kosten geld. Anderzijds kan een gebrek aan financiële middelen de uitvoering van een plan blokke-
ren.  
• Duidelijkheid over wie wat gaat financieren 
• Restricties: juridische belemmeringen, een veelheid aan plannen, richtlijnen, voorschriften, wetten en rege-
lingen. 
• Tegenstrijdige belangen: soms is het onvermijdelijk dat lokaal de lasten worden gedragen voor projecten die 
van nationaal belang zijn.  
• Water is onvoldoende geïntegreerd in de ruimtelijke ordening. 
• Gebrek aan urgentie: langzame processen die op lange termijn tot problemen leiden. 
• Gebrekkig instrumentarium: wetten, regelingen etc. zijn sectoraal van insteek. 
 
Deze meer generieke succes- en faalfactoren zijn een inspiratiebron geweest bij het vast-
stellen van het analysekader. Om op een gestructureerde wijze om te gaan met succes- en 
faalfactoren is onderscheid gemaakt tussen technisch inhoudelijke factoren (oftewel wat 
kan gecombineerd worden?) en procesmatige bestuurlijke factoren (oftewel hoe kan 
meervoudig ruimtegebruik in watergerelateerde projecten worden geïmplementeerd?). In 
het analysekader zijn deze thema’s uitgewerkt in een aantal vragen die tijdens het onder-
zoek aan de orde zullen komen.  
4.4 Technisch inhoudelijke aspecten van meervoudig ruimtegebruik en 
waterbeheer 
Bij technisch inhoudelijke aspecten gaat het om de ‘verenigbaarheid’ van verschillende 
functies in een gebied. Dit samenbrengen van functies in dezelfde ruimte kan voordelen 
opleveren, maar kan ook betekenen dat functies met elkaar conflicteren. Een manier om 
de interacties tussen verschillende gebruikers te kenmerken is door de kijken naar het ty-
pe respons. Van der Ploeg (1979) maakte daarbij onderscheid tussen: indifferentie, com-
petitie, mutualisme en exclusie. Bij indifferentie gaan twee functies met elkaar samen 
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zonder dat een daarvan een voor- of nadeel ondervindt. Wanneer er competitie optreedt 
is sprake van een nadelige invloed op de ene functie als gevolg van de introductie van 
een andere functie: de ene functie heeft profijt van de relatie terwijl de ander er nadelen 
van ondervindt. Bij mutualisme ondervindt een of beide functies een voordeel zonder dat 
daar een nadeel tegenover staat. Bij exclusie kunnen functies niet naast elkaar bestaan. 
Indifferentie of mutualistische relaties treden op als functies elkaar ‘van nature’ redelijk 
verdragen. In dat geval zijn er geen of weinig verliezers. Deze vormen van meervoudig 
ruimtegebruik zijn dan ook overal te vinden en het zoeken naar deze win-win mogelijk-
heden is zeker niet nieuw. Dat wil overigens nog niet zeggen dat deze win-win opties 
ook overal worden benut.  
Wanneer sprake is van competitie gaat het gaat bij de combinatie van conflicterende 
functies telkens om een afweging:  
“Weegt de toegevoegde waarde van de functiecombinatie op tegen het verlies van de in-
dividuele functie(s)?”  
Het gaat hierbij om een zoektocht naar de (vage) grenzen van het acceptabele en die 
keuze kan niet objectief en volledig analytisch tot stand komen (Van der Ploeg, 1979). 
Neem het voorbeeld van waterberging in landbouwgebieden. Op zeer geschikte  gronden 
zal een boer het eerder onacceptabel vinden als zijn land periodiek onder water komt te 
staan. De schade zal groot zijn en de toegevoegde waarde van de functiecombinatie zal 
derhalve groot moeten zijn om te compensatie te kunnen financieren en te kunnen legi-
timeren. Het kan zelfs zo zijn dat de betreffende boer de schade niet te compenseren 
vindt. In dit geval is de onderhandelingsruimte beperkt, en als het hogere belang dan zo 
groot is rest waarschijnlijk maar 1 alternatief en dat is onteigening. In het geval waarbij 
de boer met slechte grond te maken heeft zal er meer onderhandelingsruimte zijn: hij 
heeft weliswaar productieverlies maar hij is wellicht ontvankelijker voor compensatie.    
Het is dus moeilijk om voor conflicterende functies op voorhand te kunnen vaststellen of 
de meerwaarde van de functiecombinatie opweegt tegen het (productie)verlies van de in-
dividuele functie als gevolg van de introductie van een andere functie. Met andere woor-
den de grenzen aan het acceptabele zijn moeilijk vast te stellen. Dit is een proces van on-
derhandeling dat in ieder gebied opnieuw zal moeten worden doorlopen.  
Het is daarom zinvol om aan de hand van praktijkvoorbeelden te beschrijven onder wel-
ke condities combinaties van functies tot toegevoegde waarde leiden. Wanneer alleen 
wordt gekeken naar de functies, los van een gebiedscontext, kunnen slechts uitspraken 
van algemene aard worden gedaan over de aard van de interactie (mutualistisch, compe-
titie, exclusie of indifferent). De condities in een bepaalde concrete situatie bepalen ver-
volgens of de combinatie van conflicterende functies toch succesvol zou kunnen zijn.  
Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden wordt getracht meer grip te krijgen op 
deze condities. Daarvoor hanteren wij een analysekader waarin de volgende aspecten aan 
bod komen: 
1. De aard van de relaties: Was er sprake van in beginsel conflicterende functies, of 
versterkten de functies elkaar? Het ligt voor de hand dat projecten moeizamer verlo-
pen naarmate de conflicten tussen grondgebruikfuncties groter zijn. Deze conflicten 
kunnen het gevolg zijn van fysieke belemmeringen die de ene functie oplegt aan de 
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andere. Het kan echter ook zo zijn dat deze fysieke belemmeringen wel meevallen 
maar dat de relaties zodanig zijn verstoord dat er geen bereidheid is bij partijen om 
mee te werken aan functieveranderingen. 
2. De uitgangssituatie: de condities in de uitgangssituatie kunnen bepalend zijn voor de 
veranderingsbereidheid. Wanneer bijvoorbeeld de toekomstperspectieven minder 
gunstig zijn zal men ontvankelijker zijn voor nieuwe plannen. Ook is het van belang 
wie grondeigenaar is. Grondverwerving kan een belangrijk obstakel vormen bij de 
uitvoering van projecten. 
3. Kennis: het gaat hierbij om onzekerheden over de verwachte effecten van de intro-
ductie van meervoudig ruimtegebruik: ‘je weet wat je hebt en nog niet wat je zult 
krijgen’. De beschikbaarheid van kennis en de betrouwbaarheid van die kennis kun-
nen een belangrijke rol spelen. Kennis lijkt vooral een signalerende en initiërende rol 
te spelen. Juist bij de uitvoering van projecten komen echter belangrijke nieuwe ken-
nisvragen naar voren. Veel van deze vereiste kennis is dan ook locatiespecifiek, zo-
als bijvoorbeeld het verwachte ecologisch succes van ingrepen, de te verwachte hin-
der van muggen en eventuele wateroverlast en de gevolgen voor de hydrologie in het 
plangebied. Hiernaast liggen er nog een aantal belangrijke kennisvragen op het raak-
vlak van economie en ecologie, zoals bijvoorbeeld kennis over de sociaal-
economische kosten en baten van natte natuur, de verenigbaarheid van gebruiksfunc-
ties met natuurfuncties en de ruimtelijke relaties tussen functies. 
4. Overeenstemming over doelen en waarden: partijen kunnen verschillend denken over 
doelen en waarden in het gebied. Een voorbeeld is het verschillend perspectief van 
sommige agrariërs en natuurbeschermers op natuurwaarden. Boeren zien hun land-
bouwgebieden als natuur terwijl natuurbeschermers daar dikwijls anders over den-
ken.  
Deze variabelen zijn geoperationaliseerd door ze in te bedden in een vast format. Dit 
format wordt strikt gevolgd voor elke casus. In Tabel 4.1 is dit format voor het analyse-
kader weergegeven. 
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Tabel 4.1 Analyse kader voor technisch inhoudelijke aspecten. 




Aard van  
conflicten 
Is er sprake van competitie, exclusie, of win-win of indif-
ferentie?  Speelden fysieke belemmeringen een rol of wa-
ren conflicten vooral het gevolg van verstoorde relaties? 




Hoe functioneert het gebied in de uitgangssituatie? Hoe 
zijn de toekomstperspectieven? 
  
Kennis Wat was er op voorhand bekend over de effecten van de 
introductie van het meervoudig gebruik? Gaat het om 
gemeten of verwachte effecten?  Was er voldoende ken-
nis beschikbaar ten aanzien van doelstellingen, verwachte 
en onbedoelde effecten? Was er voldoende zicht op de 
beïnvloeding/relaties tussen de verschillende belangen?  
Was er overeenstemming over deze kennis of waren be-
paalde aspecten omstreden, werd kennis geaccepteerd? 
Was de kennis toegankelijk; werd deze uitgewisseld?  
  
Doelen en  
waarden 
Waren doelen en middelen helder gedefinieerd of bleven 
zij veelal impliciet?  Zijn er gaande het proces wijzigin-
gen opgetreden in de doelstellingen?   Zijn er verschil-
lende interpretaties gegeven aan waarden en doelen?   
  
4.5 Procesmatig bestuurlijke aspecten van meervoudig ruimtegebruik 
en waterbeheer 
Naast technische/inhoudelijke aspecten kunnen procesmatig/bestuurlijke aspecten wor-
den onderscheiden. In de verschillende projecten zijn ongetwijfeld verschillende erva-
ringen opgedaan met uiteenlopende benaderingen voor de planvorming. Daarnaast zullen 
in de praktijk van meervoudig ruimtegebruik de nodige bestuurlijke en juridische knel-
punten aan de orde komen.  
In de praktijk van het waterbeheer wordt steeds meer duidelijk dat de manier waarop 
projecten worden uitgevoerd uiterst bepalend kan zijn voor het succes van die projecten. 
Het is niet alleen belangrijk om te weten wat er moet gaan gebeuren, maar vooral ook 
hoe dat dan moet gebeuren. In het verleden zijn genoeg voorbeelden te vinden waarbij 
een slechte organisatie, samenwerking en communicatie hebben geleid tot vaak onver-
wachte complicaties. In de praktijk van het waterbeheer is mede als gevolg van die 
slechte ervaringen de aandacht toegenomen voor meer open of interactieve planvorming 
(zie o.a. Van Rooy, 1997; Van Ast, 2001; Hendriks et al., 1999). 
Binnen planvormingsprocessen spelen vervolgens een aantal aspecten een rol. Bij de 
analyse zal aandacht worden geschonken aan de volgende aspecten. 
1. Kennis. Zowel de toegankelijkheid, uitwisseling als de acceptatie van kennis zijn van 
belang. Hierbij valt te denken aan zowel wetenschappelijke als niet-
wetenschappelijke kennis. Deze variabele refereert ook aan de eventuele eenzijdig-
heid van het kennisaanbod en de mate van kennisintegratie. 
a) Was er voldoende kennis beschikbaar ten aanzien van doelstellingen, verwachte 
en onbedoelde effecten? Was deze kennis toegankelijk voor alle partijen? 
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b) Was er overeenstemming over deze kennis of waren bepaalde aspecten omstre-
den? 
2. Macht. Macht is gedefinieerd als het vermogen om te participeren in (politieke) be-
sluitvorming (Hisschemöller, 1993). Het vermogen om te participeren is afhankelijk 
van een aantal zaken, zoals  
a) Formele bevoegdheden: hiertoe behoort de bevoegdheid en het vermogen om 
andere partijen te dwingen tot iets waar zij uit vrije wil niet toe zouden komen; 
een belangrijke factor hierbij voor dit project is eigendom van grond,  
b) In het verlengde van a ligt de aard en legitimatie van genomen besluiten. Is er 
sprake van een politiek gelegitimeerde beslissing en wat is de betrokkenheid van 
gekozen organen (parlement, gemeenteraad, Provinciale Staten, gekozen water-
schapsraad?); is er sprake van een overeenkomst of contract tussen partijen, al 
dan niet politiek gelegitimeerd?  
c) De (gezaghebbende) positie van een actor in het (informele) netwerk, het vermo-
gen om middelen te mobiliseren, zowel aantallen mensen als geld (hierbij wordt 
niet alleen gedacht aan financiën om projecten te realiseren maar ook het vermo-
gen om bijvoorbeeld de grondprijs te manipuleren). Het gaat hier om de vraag of 
de (informele) status van personen een rol heeft gespeeld.  
d) Het blijkt dat dwang (doorgaans ten onrechte gelijkgesteld aan ‘macht’) maar een 
aspect hier van is. Bij het operationaliseren van macht komen bovendien nog an-
dere variabelen kijken, in het bijzonder participatie.  
3. Participatie. Het gaat hierbij om de vorm van interactie tussen bestuur, burger, belan-
gengroeperingen en private partijen. Participatie gaat vaak verder dan informeren en 
inspraak, en kan leiden tot co-operatie in plaats van frustratie. Onderscheiden wordt 
tussen  
a) Wettelijke kaders (nationaal en internationaal) die voorzien in informatiever-
plichting en inspraak; waartoe is de initiatiefnemer verplicht?; 
b) Voorlichting al dan niet conform verplichtingen onder a, Consultatie van betrok-
kenen (bijvoorbeeld via de inspraak), coproductie (een gezamenlijk leerproces 
leidt tot gedeelde opvattingen),  
c) Rollen van participanten, te weten calculerend NIMBY achtig of delen van ken-
nis en inzichten tussen partijen.  
d) In hoeverre werken b en c op elkaar in?  
4. Ook bestuurlijke samenwerking is van belang. Dit hangt nauw samen met de ver-
snippering van budgetten. Vooral bij regionale projecten, die vaak gekenmerkt wor-
den door bestuurlijke complexiteit, is samenwerking en duidelijkheid over financie-
ring van doorslaggevend belang. De financiering kan een belangrijke succes- of faal-
factor zijn, waarbij het niet zozeer gaat om de absolute omvang van de begroting 
maar vooral ook om hoe de financiering is geregeld. Soms zijn er vele ‘potjes’ te 
vinden bij verschillende organisaties waardoor de financieringsstructuur complex 
wordt. Ook kan het zo zijn dat aan elk potje een groot aantal regels en eisen is ge-
koppeld. 
Ruimtegebruik watergerelateerde projecten  
 
17
5. Internationale aspecten kunnen op 2 manieren invloed hebben op projecten, via in-
ternationale verdragen en richtlijnen en doordat een project meerdere landen beslaat 
zoals de Dinkel en de Maas. 
6. De cultuurverschillen tussen de watersector en de ruimtelijke ordening: In hoeverre 
is er een gebrek aan kennis van ruimtelijke ordening of wordt er integraal gedacht? Is 
er interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Is er sprake van durf bij de wa-
terbeheerders om buiten de kaders te kijken en breder te denken? Is bij ruimtelijke 
ordenaars voldoende kennis van het watersysteem?  
7. Schaalaspecten en externalisatie van kosten. De oplossing van een regionaal knelpunt 
kan tot lokale problemen leiden (de baten op grote schaal, de lasten lokaal). Soms 
zijn het niveau van probleem en oplossing verschillend, ook in bestuurlijke zin (wa-
terschappen die regionale problemen moeten oplossen terwijl dat een taak van de 
provincie zou moeten zijn). In hoeverre komt het schaalniveau van processen waarop 
je stuurt overeen met het doel dat voor ogen staat? Tevens spelen tijdschalen een rol: 
in het waterbeleid wordt expliciet ervoor gekozen om problemen niet af te wentelen 
in ruimte en tijd. Er wordt dus gestreefd naar een langetermijnoplossing, maar de ge-
volgen daarvan zijn direct te ondervinden.  
8. De flexibiliteit van het planvormingstraject kan eveneens zo wel een succes- als faal-
factor zijn. Door veel flexibiliteit in het traject kunnen foute beslissingen worden te-
ruggedraaid (al doende leert men) maar anderzijds kan het leiden tot onduidelijkheid 
over de grens tussen planvorming en uitvoering. 
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Tabel 4.2 Procesmatig bestuurlijk analysekader 




1.Kennis Was er voldoende kennis beschikbaar ten aan-
zien van doelstellingen, verwachte en onbe-
doelde effecten?  Was er overeenstemming 
over deze kennis of waren bepaalde aspecten 
omstreden, werd kennis geaccepteerd? Was de 
kennis toegankelijk; werd deze uitgewisseld?  
  
2.Machts-
posities      
Beschrijf betrokkenheid actoren in de tijd en 
hun formele (wettelijke)  bevoegdheden. Wie 
was eigenaar van de grond? In hoeverre maak-
ten actoren van hun bevoegdheden daadwerke-
lijk gebruik? Beschrijf de aard en legitimiteit 
van de beslissingen (inhoud en proces). Waren 
de beslissingen politiek gelegitimeerd? Hadden 
de trekkers van het proces tevens een zeker ge-
zag in het veld? En hun tegenspelers? 
  
4.Participatie Wat was de wettelijke grondslag voor informa-
tieverstrekking en participatie? Waartoe was de 
initiatiefnemer verplicht? Hoe kan de feitelijke 
participatie worden getypeerd (geïnformeerd, 
inspraak, coproductie). Hoe was de rol van de 
participanten in onze observatie en in de obser-
vatie van beleidsmakers? Was dit overeenkom-







Bestond duidelijkheid tav de verantwoordelijk-
heden? Hoe verliep de samenwerking tussen de 
verschillende overheidslagen en departemen-
ten? Bestond duidelijkheid over de financie-





Spelen grensoverschrijdende aspecten een rol, 
in die zin dat het beheer in het buitenland van 
invloed is op de situatie in het Nederlandse 
deelgebied (of vice versa)?  Hebben internatio-




Hebben verschillen in benadering en denkwijze 
een rol gespeeld in het proces?  Is bij ruimtelij-
ke ordenaars voldoende waterkennis en houden 
waterbeheerders voldoende rekening met ver-
schillende belangen van burger en private par-




Hoe zijn de kosten en baten verdeeld over 
ruimte- en tijdschalen en in hoeverre heeft dat 
tot conflicten geleid?  Was het bestuurlijke 
schaalniveau van de aanpak in overeenstem-
ming met het schaalniveau van het probleem?  
Was er een match tussen het niveau van sturing 
en het niveau van het probleem? 
  
9.Flexibiliteit Liet het proces ruimte voor aanpassingen in 
aanpak en doelstellingen?  
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5. Resultaten van de analyse van 7 voorbeeldprojecten 
5.1 Inleiding 
In de volgende paragrafen staan de resultaten beschreven van de analyse van 7 case stu-
dies. De analyse heeft plaatsgevonden aan de hand van een analysekader (Tabel 4.1 en 
4.2) zodat deze op gestructureerde wijze is uitgevoerd. Per casus is een klein aantal tele-
fonische interviews gehouden en is achtergrondinformatie bestudeerd. De interviews 
hadden een open karakter, het kader heeft als ‘geheugensteun’ gediend en niet als een 
strikt kader voor de interviews.  
Selectie van projecten 
Bij de keuze voor nader te analyseren projecten hebben een aantal overwegingen een rol 
gespeeld. Met het oog op het doel (het peilen van enkele praktijkervaringen) is gekozen 
voor projecten die concreet zijn. Daarom is gekozen voor een aantal uitgevoerde projec-
ten en een aantal projecten met die een lange voorgeschiedenis of lang  planvormingstra-
ject hebben gekend.Tevens is gezocht naar een diverse verzameling projecten om een zo 
breed mogelijk beeld te kunnen verkrijgen. De uiteindelijke selectie van projecten is tot 
stand gekomen in overleg met de begeleidingsgroep van het project. 
Presentatie van de analyseresultaten 
Per project is aangegeven wat het doel was van het project en wat er van die doelen te-
recht is gekomen (realisatie). Vervolgens is geanalyseerd welke factoren hebben bijge-
dragen aan het succes, dan wel falen van (onderdelen van) het project.  
De belangrijkste succes- en faalfactoren zijn bij elk project samengevat in een tabel en er 
is getracht om grafisch weer te geven hoe doel en realisatie zich tot elkaar verhouden. In 
de figuren staan op twee assen weergegeven de opgave ten aanzien van het watersysteem 
en de opgave ten aanzien van meervoudigheid. Op deze assen staat kwalitatief aangege-
ven hoe ambitieus het project is ten aanzien van het watersysteem en ten aanzien van de 
meervoudigheid die wordt nagestreefd. Het gaat hierbij om een indicatie van de verschil-
len tussen projecten. 
Binnen het assenkruis worden twee cirkels in het figuur geplaatst: één die het doel weer-
geeft en één die de realisatie verbeeldt. Bij het bepalen van de plaats van de realisatie 
cirkel wordt er gekeken naar de mate waarin het van te voren gestelde doel (in termen 
van de opgave van meervoudigheid en opgave voor het watersysteem) gerealiseerd is.  
De verschuiving t.o.v. de doelcirkel wordt veroorzaakt door een aantal succes en faal 
factoren. Deze staan in cijfers vermeld en deze corresponderen met de factoren die sa-
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5.2 De Tungelroyse beek 
5.2.1 Algemene informatie 
Het Tungelroyse Beek pilot-project is een beekherstel project in noord Limburg dat in 
2000 is afgerond. Het project is met een EU subsidie tot stand gekomen. Het gebied 
wordt gekenmerkt door een genormaliseerd bekenstelsel in een overwegend agrarisch 
gebied met weinig bebouwing. In het project werd gestreefd naar herstel van de oude 
beekloop, met meanders om zo de instroom naar de Maas te verminderen bij piekafvoe-
ren. Uiteindelijk moest het project als voorbeeld gaan dienen voor andere beekherstel 
projecten in Europa. Een belangrijk aspect van het project is de organisatorische opzet. 
Deze heeft tot doel om binnen de gestelde termijn door middel van een stroomgebiedsge-
richt werken tot gedragen uitvoeringsplannen te komen. De organisatie is zo opgezet, dat 
er specifieke aandacht besteed kan worden aan deelstroomgebieden.  
De organisatie bestaat uit 3 lagen. Ten eerste een bestuurlijk niveau (de stuurgroep) op 
provinciaal niveau. Daaronder bevindt zich het ambtelijk niveau. Hier zijn alle betrokken 
organisaties in vertegenwoordigd en worden de besluiten van de stuurgroep voorbereid 
en plannen gemaakt voor de clusters. De derde laag bevindt zich op lokaal niveau en is 
in clusters opgedeeld, gebaseerd op de loop van verschillende beekjes. In een cluster 
hebben lokale vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen zitting en wordt 
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alle gebiedskennis verenigd. De clusters kunnen invulling en aanvulling geven aan sub-
projecten. Vanaf het begin van het project is gelijktijdig gestart met de planvorming, het 
doen van onderzoek en het uitvoeren van subprojecten (dit deels door de beperkte tijd 
die er was). Deze insteek leverde een snel en flexibel proces op (gelijk praktische uitvoe-
ring) dat echter ongestructureerd kon overkomen. In de clusters werd de visie geconcre-
tiseerd in subprojecten, met een bijpassend maatregelenpakket. De in de loop van het 
proces opgedane ervaringen werden meegenomen bij nieuwe projecten en bij het formu-
leren van totale visie. De uiteindelijke visie was gericht op de toekomst (2010) en duide-
lijk gefaseerd in overzichtelijke stappen.  
De EU heeft als aanjaagsubsidie 2.8 miljoen Euro betaald, ministerie van VROM heeft 
een heel groot deel van de kosten voor zijn rekening genomen en de overige kosten zijn 
verdeeld over de Provincie Limburg, Waterschap Peel en Maasvallei, Zuiveringschap 
Limburg, Gemeenten, Natuurmonumenten, SBB, Limburg Landschap en de Limburgse 
Land en Tuinbouw Bond. 
5.2.2 Doelstellingen  
De hoofddoelstelling van het TB project is het verkennen van de mogelijkheden om in 
een regionaal stroomgebied een bijdrage te leveren aan het verlagen van de piekafvoer 
van de Maas. Naast deze doelstelling is een aantal andere nevendoelstellingen geformu-
leerd. Er wordt gestreefd naar herstel van de veerkracht van het systeem door het vast-
houden water, het herstellen van kwelstromen, water- en bodemkwaliteitsverbetering en 
ecologisch herstel. Deze doelen moeten binnen een beperkt tijdbestek gerealiseerd wor-
den, aangezien dat een voorwaarde was van de EU subsidie. 
5.2.3 Realisatie 
Tussen 1997 en eind 2000 is er veel gebeurd in het bekengebied in Noord Limburg. 
Voor een aantal km beek zijn ingrepen gepleegd voor het herstel van de historische loop. 
Daarbij is veel grond en rivierbodem gesaneerd en op een aantal plaatsen ontwikkelt de 
natuur zich zoals verwacht. De ingrepen zijn gepleegd in delen van de beek die in han-
den waren van natuurorganisaties of de overheid. De grond die in handen was van parti-
culieren kon niet worden verworven binnen het tijdsbestek van het project. Door de 
tijdsdruk die samenhing met de EU subsidie kwam een aantal projecten in de knel. 
Grondruil was op deze korte termijn niet realiseerbaar en saneren van vervuilde grond en 
waterbodem werd ook als een (te) erge vertraging ervaren. Op een aantal punten is de 
beek toch gedeeltelijk in zijn oude vorm hersteld, terwijl de grondeigenaren dit in eerste 
instantie liever niet wilden vanwege de negatieve effecten van een hoger waterpeil op 
hun grondgebruik. Op deze punten is een zogenaamd 2-fasenprofiel aangelegd met een 
hoog- en laagwater bed, dit is een compromis-hermeandering. Bij laag water meandert 
de beek, maar het hoogwaterbed is rechtgetrokken. 
Het herstel van de oude beekloop heeft niet het aanvankelijk verwachte resultaat opgele-
verd. De verwachting was dat door de ingrepen, de afvoer van de beek naar de Maas zou 
worden vertraagd zodat tijdens hoogwaters de afvoerpiek zou worden verkleind. Dit 
bleek achteraf niet zo te zijn. Er zijn echter ook een aantal retentie “bakken” gemaakt die 
water kunnen vasthouden als hiertoe besloten wordt. De natuurontwikkeling gaat sneller 
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dan verwacht, alhoewel pas in 2010 een echte evaluatie van de ontwikkeling van na-
tuurwaarden kan worden gemaakt. Al met al werd dit project, ondanks het niet halen van 
de verminderde bijdrage aan waterpiek van de Maas, door de betrokkenen gezien als een 
groot succes waar in de toekomst op voortgeborduurd kan worden. 
5.2.4 Analyse 
Het project is deels in haar opzet geslaagd. Delen van de beek kunnen weer meanderen 
maar in sommige delen kon geen grond worden verworven doordat particuliere grondei-
genaren niet op vrijwillige  basis meewerkten. Tevens bleken de effecten van hermean-
dering op de afvoerpiek in de Maas te verwaarlozen. Dit was volgens de verwachtingen 
van een aantal betrokkenen, maar desondanks is het project is toch uitgevoerd. Grondruil 
was bespreekbaar bij de eigenaren, maar door de tijdsdruk was het niet te realiseren. Het 
2-fasenprofiel was een compromis om en hermeandering en snelle afvoer bij hoogwater 
te combineren. De EU subsidie was een impuls voor grote betrokkenheid van de ver-
schillende actoren die ook zelf een deel meefinancierden. De deadline die de EU subsi-
die met zich meebracht dwong tevens tot het gelijktijdig starten van onderzoek en uit-
voering. De koppeling tussen kennis en praktijk werd door de aanwezige betrokkenen op 
het afsluitende congres als erg nuttig ervaren. Deze betrokkenen zijn o.a. agrariërs, na-
tuurorganisaties, waterbeheerders, de overheid, en ingenieursbureaus. Door de uitwisse-
ling van de evaluatie uitkomsten van de afgeronde projecten tussen de clusters werd er 
van elkaar geleerd. Het opgebouwde “relatiekapitaal” kan mogelijk in de toekomst bij 
andere projecten van pas komen. 
Tabel 5.1 De belangrijkste succes- en faalfactoren van Tungelroyse beek project. 
Succesfactoren Faalfactoren 
1.  EU aanjaag subsidie 6.  Waterberging en agrarisch gebruik  
 conflicteren. 
2.  De financieringsstructuur waarbij de meeste 
betrokkenen meebetaalden zorgde voor gro-
te betrokkenheid. 
7.  Saneren vervuilde bodems is duur en is 
tijdrovend 
3.  Goede communicatie en evaluatie door clus-
ter-opbouw 
8.  Grondruil kost te veel tijd 
4.  De natuurorganisaties waren veranderings-
bereid en hadden veel grond in eigendom 
9 Particulier en agrarisch eigendom grond 
belemmering voor uitvoering project. 
5.  De koppeling van kennis-praktijk  10 Veranderingsbereidheid agrariërs klein. 
 11 Geen vermindering bijdrage aan afvoerpiek 
Maas: gebrek aan kennis 
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Figuur 5.1 Schematische weergave van de relatie doel en realisatie en de belangrijkste 
factoren die op het project Tungelroyse Beek hebben ingewerkt. 
Meervoudigheid 
Het project had een meervoudig doel door de combinatie van verschillende watergerela-
teerde en ecologische doelen. De cirkel ‘Doel’ staat dan ook rechts van het midden ge-
projecteerd in het figuur, echter niet helemaal rechts aangezien het gaat om een combina-
tie van functies ‘van nature’ redelijk met elkaar samen gaan.. Een aantal factoren heeft 
bijgedragen aan het handhaven van die meervoudigheid. Zo was men tevreden over de 
organisatie in clusters die de communicatie ten goede is gekomen. De landbouw, voor 
een belangrijk deel eigenaar van de grond, had geen direct belang bij de voorgenomen 
veranderingen. Om die belangen goed af te stemmen op de andere belangen zou een lang 
proces van grondruil nodig zijn. Door de druk, o.a. als gevolg van de EU subsidie, kon 
dit proces niet worden ingegaan. Daardoor is het project minder meervoudig geworden 
dan aanvankelijk gehoopt was. De cirkel ‘realisatie’ links van het doel terecht gekomen.  
Wateropgave 
Het doel was om de afvoerpiek naar de Maas te verkleinen door de beek te laten herme-
anderen. De aanname dat hermeandering dit effect zou hebben bleek onjuist. De herme-
andering is deels gerealiseerd maar het effect daarvan is tegen gevallen.  
Bronnen  
• Inhoudelijke werkgroep Tungelroyse beek (2001). Blauwdruk; een eigentijdse aan-
pak voor complexe multidisciplinaire projecten. Drukkerij Schrijen-Lippertz, Voe-
rendaal 
• Werkgroep Communicatie Tungelroyse beek (2001), nieuwsbrief herstel watersys-
teem Tungelroyse beek (nr.6 en nr.7). Drukkerij Schrijen-Lippertz, Voerendaal. 
• Interview Dhr. Ir. J. Peereboom (Waterschap Peel en Maasvallei) 
• Interview Dhr. Ing. J. Tobben (Limburgse Land- en Tuinbouw Bond) 
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5.3 Plan Ooievaar/de Gelderse Poort 
5.3.1 Algemene informatie 
Plan Ooievaar verscheen in 1987 als een inzending voor een prijsvraag uitgeschreven 
door de Eo Wijers-stichting en richtte zich op de toekomst van het rivierengebied. In het 
plan wordt het riviersysteem hersteld door ecologische processen te herintroduceren. 
Daartoe moesten uiterwaarden worden afgegraven en dat maakte een combinatie moge-
lijk met klei- en zandwinning. De functies landbouw, recreatie, verstedelijking en infra-
structuur worden integraal meegenomen in het plan maar worden ruimtelijk gescheiden. 
In de kommen wordt de landbouw versterkt; de uiterwaarden worden natuurgebied; de 
oeverwallen is voor gemengd grondgebruik: stedelijk, landbouw (inclusief tuinbouw en 
fruitteelt). Het gedachtegoed van Plan Ooievaar is verder uitgewerkt in het WNF plan 
Levende Rivieren (1992). Plan Ooievaar en Levende Rivieren zijn de aanleiding geweest 
voor het concrete uitvoeringsproject ‘De Gelderse Poort’.  
In 1995 is de ontwikkelingsvisie Gelderse Poort, uitgewerkt door de provincie Gelder-
land, vastgesteld door de Stuurgroep Gelderse Poort. De uitvoeringsfase is daarmee in 
1995 van start gegaan en loopt tot 2010. In het Structuurschema Groene Ruimte is de 
Gelderse Poort aangewezen als strategisch groenproject. 
Het gebied van de Gelderse Poort vormt de toegang tot het Nederlandse rivierengebied. 
De Rijn komt er het land binnen en vertakt zich in Waal en Pannerdensch Kanaal en later 
in IJssel en Nederrijn. Het gebied wordt grofweg begrensd door de steden Kleef, Emme-
rich, Arnhem en Nijmegen en ook een deel van het Duitse rivierengebied wordt bij het 
plan betrokken. Het gehele Gelderse poort gebied omvat 20.000 ha waarvan ongeveer de 
helft in Duitsland is gelegen. In deze analyse wordt De Gelderse Poort belicht als voor-
beeld van de uitwerking van het gedachtegoed uit het Plan Ooievaar. 
5.3.2 Doelstellingen  
Plan Ooievaar (1987) had als doel:  
1. het herstel van ecologische processen in het rivierengebied, waarbij niet wordt ge-
streefd naar een vastgelegd einddoel maar wordt uitgegaan van natuurlijke proces-
sen;  
2. de landbouwkundige potenties beter benutten door de landbouw te concentreren in 
de komgebieden (de beste plekken beter benutten);  
3. voldoen aan de behoefte aan zand en kleiwinning;  
4. het oplossen van knelpunten op het gebied van transport over water en oplossen van 
het opslibbingsprobleem;  
5. verruiming van de watersportmogelijkheden en recreatieve verbetering van gebieden 
nabij de steden;  
6. versterken van de ecologische verbindingen;  
7. vormgeven aan het stedelijk uitloopgebied en H) afstemmen van de infrastructuur op 
de inrichting van het gebied.  
De doelstelling van het project Gelderse Poort is het veiligstellen van de natuur en het 
realiseren van grootschalige natuurontwikkeling binnen de gehele Gelderse Poort op ba-
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sis van een integraal plan waarin de relatie met klei- en zandwinning, landbouw, recrea-
tie en toerisme wordt uitgewerkt. 
5.3.3 Realisatie 
Over het algemeen kan worden gesteld dat de doelstellingen van de Gelderse Poort ten 
aanzien van natuur in de uiterwaarden deels zijn gerealiseerd. Door verwerving van met 
name de marginale landbouwgronden is natuur ontwikkeld in samenwerking met delf-
stoffenwinning. Per 1 januari 2001 was ongeveer 30% van de grond verworven en was 
12% van het plan reeds daadwerkelijk ingericht. Vooral natuur maar ook de recreatie 
(dagrecreanten) zijn flink versterkt. Wel gaat het vooralsnog vooral om de relatief mak-
kelijke ingrepen. De toekomstige grondverwerving staat sterk onder druk door de stij-
gende grondprijzen. Het verplaatsen van agrarische bedrijven is door de hoge grondprij-
zen en de verslechterde economische positie van veel landbouwbedrijven niet echt uit de 
verf gekomen.  
5.3.4 Analyse 
Plan Ooievaar 
Plan Ooievaar is zeer succesvol en invloedrijk geweest. Het plan markeert een scharnier-
punt in het denken over natuur, landschap en landbouw. Die timing was zeer goed door-
dat het plan samen viel met het natuurbeleidsplan en het structuurschema Groene Ruim-
te. Er ontstond politiek draagvlak voor het plan. De visie was ook zeer helder: combine-
ren van elkaar versterkende functies en het scheiden van conflicterende functies.  
De Gelderse Poort 
De combinatie van delfstoffenwinning en natuur en recreatie heeft in de Gelderse Poort 
goed gewerkt. De verplaatsing van de landbouw is moeizamer verlopen. Alleen de vrij-
willige verkoop van marginale gronden verliep goed, de verdere landinrichting verliep 
en verloopt nu nog moeizaam door de onverwacht sterk gestegen grondprijzen. Deze ho-
ge grondprijzen waren in het plan niet voorzien en ook voor de delfstoffenwinnaars 
wordt het daardoor financieel minder interessant.  
De oorspronkelijke ideeën om voorwaarden te creëren voor spontane natuurontwikkeling 
in de uiterwaarden zijn onder druk komen te staan door de overstromingen in 1995. Door 
deze overstromingen is de veiligheid een belangrijker issue geworden. Hierdoor worden 
de uitgangspunten (natuur in de uiterwaarden) ter discussie gesteld voor de nieuw te 
ontwikkelen gebieden (ten noorden van de Rijn). De natuurontwikkeling in de uiter-
waarden vermindert de afvoercapaciteit van de rivier en het water wordt door de begroei-
ing in feite verder opgestuwd. De vraag die daardoor opkomt is of de afvoerscenario’s 
gemengd gebruik met natuur en/of landbouw toelaten. Op dit moment is de kennis daar-
over nog ontoereikend. 
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Tabel 5.2 De belangrijkste succes- en faalfactoren van plan Gelderse Poort. 
Succesfactoren Faalfactoren 
1. Timing: plan sluit aan bij verschillende be-
leidsterreinen (natuur- en waterbeleid). 
5. Conflict natuur - landbouw  
2. Grondverwerving van marginale grond en 
grond van het rijk 
6. Sterke stijging van grondprijzen; verwer-
ving van (niet-marginale) landbouwgrond. 
3. Meervoudigheid: sterke - zwakke functies 
koppelen  
7. Toenemend belang van de veiligheid als is-
sue waardoor natuur in de uiterwaarden 
onder druk komt te staan 















Figuur 5.2 Schematische weergave van de relatie doel en realisatie en de belangrijkste 
factoren die op het project Gelderse Poort hebben ingewerkt. 
Meervoudigheid: 
Samengevat geldt dat ten aanzien van meervoudigheid het project er niet in is geslaagd 
om landbouw en woningbouw te versterken. Wel is een aantal win-win opties benut die 
van belang zijn geweest voor de realisatie. De doelstelling om de rivier weer een natuur-
lijker karakter te geven is geslaagd en vooral de recreatie heeft daarvan kunnen profite-
ren. 
Waterbeheer 
Aanvankelijk was de insteek van het project vooral om de rivier een natuurlijker karakter 
te geven: natuurontwikkeling. Sinds de overstromingen van de afgelopen jaren is de vei-
ligheid een belangrijk issue geworden. In de uitvoering is de opgave ten aanzien van de 
rivierveiligheid groter geworden. 
Bronnen  
• Interview met Wouter Helmer (bureau Stroming/Stichting Ark) 
• Interview Martin Bons (provincie Gelderland) 
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• Ooievaar: de toekomst van het rivierengebied (1987) 
• Evaluatie natuurontwikkelingsprojecten De Gelderse Poort en Fort Sint Andries 
(2000) 
• Evaluatie Strategische Groenprojecten (2001) 
5.4 Integraal waterbeheer Dalfsen 
5.4.1 Algemene informatie 
De Waterleiding Maatschappij Overijssel (WMO) wil drinkwater winnen in de Vechter-
weerd. Daarvoor is grond nodig. De Dienst Landelijk Gebied heeft deze opgave gecom-
bineerd met een ruilverkaveling Marshoek-Hoonhorst die reeds eerder in gang was ge-
zet. Samen met het waterschap Groot Salland is een systeem bedacht om de belangen 
van de WMO en die van landbouw en natuur te kunnen verenigen. Er is een gescheiden 
watersysteem aangelegd zodat rond natuurgebieden een zone is ontstaan met hoge 
grondwaterstanden. Voor de landbouw wordt het waterpeil laag gehouden maar in droge 
perioden kan water worden ingelaten vanuit de rivier. Via dit vernuftige systeem kunnen 
zowel drinkwaterbelangen als landbouw en natuur worden bediend.  
Het integraal waterproject bij Dalfsen is tot stand gekomen door samenwerking van di-
verse organisaties. De Dienst Landelijk Gebied is betrokken omdat deze de ruilverkave-
ling Marshoek-Hoonhorst begeleidt en de anti-verdrogingsregeling (GEBEVE) uitvoert. 
De Waterleiding Maatschappij Overijssel neemt deel vanwege de toekomstige oever-
drinkwaterwinning in Vechterweerd. Het project past ook binnen het Plan van Aanpak 
Verdroging dat is opgesteld door de Provincie. Hierin wordt aangegeven in welke gebie-
den verdroging moet worden bestreden. Het Overijssels Landschap ondersteunt de anti-
verdrogingsaspecten van het project en het streven naar duurzame natuur in het plange-
bied. Het Waterschap Groot Salland is verantwoordelijk voor de noodzakelijke aanpas-
singen die moeten leiden tot de gewenste waterhuishouding door de seizoenen heen en 
het nemen van maatregelen tegen de gevaren van hoogwater. 
5.4.2 Doelstellingen  
Het bijzondere van het integraal waterproject Dalfsen is dat tegemoet wordt gekomen 
aan de wensen van landbouw, waterwinning en natuur waar het gaat om grondwaterstand 
en grondwaterkwaliteit. Daarnaast zal door de uitvoering van het plan het oppervlakte-
water in natte perioden langer in het gebied worden vastgehouden. Hierdoor zal het wa-
ter minder snel via de Sallandse Weteringen afstromen zodat de kans op schade en het 
overstromingsrisico voor Zwolle afneemt. Het plangebied is zo’n 2000 hectare groot.  
5.4.3 Realisatie 
Er is een gescheiden watersysteem gekomen zodat de belangen van zowel drinkwater als 
natuur en landbouw konden worden gediend. Het project is in die zin geslaagd in zijn 
opzet. Er is aangehaakt bij een lopende landinrichting en uiteindelijk is een zonering 
aangebracht. In het gebied waar de landbouw is geconcentreerd is de waterhuishouding 
aangepast op de landbouwbelangen. Vrijkomende grond is voor natuurontwikkeling in-
gericht en ook daar sluit de waterhuishouding nu beter aan op de natuurbelangen waar-
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door verzuring en verdroging lokaal kunnen worden tegengegaan. Ook is ruimte gere-
serveerd voor drinkwaterwinning via oeverinfiltratie van rivierwater uit de Vecht. 
5.4.4 Analyse 
Alle betrokken partijen zijn tevreden met de resultaten van het project. Doordat deelne-
mende partijen een verbetering konden realiseren was er een grote veranderingsbereid-
heid. Dit was de grootste succesfactor in het project. Het project kon daarom geheel op 
basis van vrijwilligheid worden gerealiseerd. De doelen van de partijen waren helder en 
de problematiek was overzichtelijk. De planfase en uitvoering konden daarom snel wor-
den doorlopen. De samenwerking in de planfase had volgens sommigen beter gekund 
maar dat was slechts een schoonheidsfoutje. Wel dient te worden opgemerkt dat het nog 
niet geheel zeker is of de verwachte resultaten ook daadwerkelijk allemaal zullen worden 
behaald, maar men heeft in de streek goede verwachtingen. 
Tabel 5.3 De belangrijkste succes- en faalfactoren van het project Dalfsen. 
Succesfactoren Faalfactoren 
1. Alle partijen hadden een eigen belang bij het project  
2. Goede samenwerking tussen de partijen die vrijwillig tot stand is ge-
komen. 
 
3. Meervoudigheid door functiescheiding: potenties van deelgebieden ten 
volste benutten  
 
4. Overzichtelijk project: klein en duidelijk  
 
1,2,3,4










Figuur 5.3 Schematische weergave van de relatie doel en realisatie en de belangrijkste 
factoren die op het project Dalfsen hebben ingewerkt. 
Meervoudigheid 
De belangrijkste reden voor het slagen van de meervoudige doelstelling (versterken van 
de landbouw, drinkwaterwinning en natuur) is dat er bij alle partijen winst viel te beha-
len. De doelen waren helder en het project was klein en overzichtelijk. Overigens is de 
meervoudige doelstelling in de uitvoering gerealiseerd via ruimtelijke scheiding van 
functies. 




Het project heeft zich vooral gericht op het beter afstemmen van de kwaliteit van ver-
schillende watertypen op de verschillende vormen van landgebruik. Natuur stelt hogere 
eisen aan de waterkwaliteit dan de landbouw en drinkwaterwinning door oeverinfiltratie. 
Via een gescheiden systeem zijn kwalitatief goede en minder goede watertypen van el-
kaar gescheiden.  
Bronnen 
• Interview W. Boersma (DLG) 
• Interview J. ten Hoopen (Landschap Overijssel) 
• Brochure ‘Een natuurlijke ontwikkeling; Integraal Waterproject Dalfsen (DLG, 
2000). 
5.5 De Groen Blauwe Slinger 
5.5.1 Algemene informatie 
De Groenblauwe Slinger (GBS) is een inrichtingsvisie opgesteld in 1996 voor het gebied 
tussen Rotterdam, Den Haag en Leiden, oftewel de zuidvleugel van de Randstad en be-
slaat 20.000 ha. In dit gebied zijn jarenlang huizen, kassen, bedrijventerreinen en andere 
infrastructurele werken aangelegd en is er nog maar een klein stukje landelijk gebied 
over gebleven (de groenblauwe slinger). De provincie was van mening dat het nodig was 
voor de zuidvleugel een ontwikkelingsperspectief te maken om het gebied in de toe-
komst leefbaar te houden. In de komende decennia worden hier namelijk 2 snelwegen, 2 
provinciale wegen, railverbindingen en VINEX- en bedrijvenlocaties gemaakt. Tevens 
zijn er in de jaren ’90 meerdere malen problemen bij Delft en het Westland geweest met 
de waterafvoer. Het perspectief probeert hier ook een oplossing voor te vinden. In de 
Zuidvleugel werken, leven en recreëren dan circa 2 miljoen mensen. Het perspectief 
geeft dan ook een beeld hoe wonen, recreatie, natuurontwikkeling, tuinbouw, landbouw 
en duurzaam waterbeheer samen zouden kunnen gaan. Het GBS project onderscheidt 5 
verschillende deelgebieden waarin de plannen en opties verder moeten worden uitge-
werkt. Op dit moment verkeren de meeste subprojecten nog in de planvormings- en 
voorberingsfase, er worden inrichtingsplannen en reconstructies vastgesteld. Alleen in 
Midden Delftland is men bezig met de praktische uitvoering van een project, maar dit 
betreft een project dat van voor de GBS visie is. 
5.5.2 Doelstellingen  
Het hoofddoel van het Groenblauwe Slinger project is sturing geven aan het behouden en 
verbeteren van de kwaliteit van de Groenblauwe slinger en het verbeteren van het leef- 
en woonklimaat van het omliggende stedelijk gebied. Deze doelen worden uitgewerkt 
door o.a. een waterrijke structuur aan te leggen die samenhang brengt in het versnipperde 
landelijke gebied, die tegelijkertijd de verstedelijking structureert en het recreatief poten-
tieel vergroot. Bij het uitvoeren van dit plan worden gebieden heringericht en worden 
bedrijven en grond gesaneerd.  




In de afgelopen jaren zijn veel gebiedsstudies uitgevoerd en zijn verschillende plannen 
op elkaar afgestemd, waaronder veranderingen in bestemmingsplannen en is er geld bij-
een gehaald. In de deelgebieden zijn trajecten opgestart die moeten resulteren in de uit-
werking van de ideeën van de GBS. Op een enkele na zijn de subprojecten allemaal nog 
in de planfase. De projecten die in de praktische uitvoeringsfase zitten, zijn projecten die 
geïnitieerd zijn voor de uitwerking van de GBS, zoals enkele reconstructies (Midden 
Delfland). Deze zijn meestal niet aangepast na het uitkomen van de GBS, omdat daar 
wettelijk gezien geen ruimte voor was. De plannen hadden dan opnieuw gemaakt moeten 
worden. De geplande aanleg van de A4 en de N470 zorgt ook voor wat vertraging, bij 
uitvoering van die projecten komen nieuwe instrumenten en meer financiële middelen ter 
beschikking, dus wordt er gewacht met concrete plannen totdat er duidelijkheid bestaat 
over de aanleg van deze 2 wegen. De middelen die bij de aanleg van de wegen vrij ko-
men worden in bepaalde deelgebieden samen genomen met de middelen die via het GBS 
project beschikbaar waren. Het duurt echter wel een paar jaar voordat deze middelen be-
schikbaar zijn en dat er plannen en trajecten zijn gemaakt en goedgekeurd die kunnen 
worden uitgevoerd. Bij het maken van inrichtingsplannen voor deelgebieden blijkt er af 
en toe tegenstand te komen tegen de voorgenomen inrichting. De keuze voor de plaatsen 
waar watergebieden moeten komen ten behoeve van retentie wordt niet door iedereen 
gezien als beste oplossing. In Pijnacker bijvoorbeeld is er veel tegenstand van agrariërs 
en natuurbeschermers tegen de voorgenomen plannen. Bij het maken van plannen moet 
ook rekening gehouden worden met bodemvervuiling. Er is te weinig geld om alle grond 
te saneren, dus men wil niet gaan graven bij de nieuwe inrichting, dit verplicht namelijk 
tot het saneren van de te verplaatsen grond. Ook is de aankoop van grond een dure aan-
gelegenheid, de prijzen zijn in dit gebied het hoogst van Nederland. Als het mee zit kun-
nen de extra financiële middelen die vrijkomen bij de aanleg van de infrastructurele wer-
ken aangewend worden om stukken grond aan te kopen op belangrijke plaatsen. Al met 
al komt het erop neer dat het Groenblauwe Slinger project zich nog in de planfase be-
vindt en dat de projecten die nu worden uitgevoerd eigelijk niet tot het GBS project ge-
rekend moeten worden. Het is nog te vroeg om te beslissen of het project wel of niet ge-
slaagd is. 
5.5.4 Analyse 
Bij de analyse moet rekening worden gehouden dat het project zich nog vooral in de 
planvormingfase bevindt. De factoren die daar van belang zijn verschillen van projecten 
die afgerond zijn. Als gevolg van het opstellen van de GBS visie zijn veel gebieden in de 
zuidelijke Randstad kritisch bekeken. Na het bepalen van de plaatsen waar het project 
zou kunnen worden uitgevoerd zijn er plannen opgesteld en is men gaan inventariseren 
wat er allemaal nodig is om de gewenste veranderingen te bewerkstelligen. Daar bleek 
uit dat een hoop verschillende (bestemmings)plannen niet met elkaar in overeenstem-
ming waren. Dit resulteerde o.a. in een nog hogere grondprijs (als er glasbestemming op 
een stuk grond is waar dit niet verwacht was). De vervuiling van de bodem en het water 
zorgt eveneens voor hoge kosten. De hoge grondprijs in de randstad plus de twee hierge-
noemde reden zorgen ervoor dat het GBS project erg duur zal worden. De hoop is daar-
om gedeeltelijk gevestigd op de compensatiegelden van de N470 en de A4, zodat er 
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meer financiële armslag is.  
Na het naar buiten brengen van de deelgebiedplannen is er enige tegenstand gekomen. 
Een aantal gemeenten is het niet eens met de voorgenomen veranderingen in hun omge-
ving (gehele transformatie landbouw naar natuur), en bij Pijnacker zijn natuur en land-
bouw organisaties samen protest gaan voeren tegen de voorgenomen inrichting van een 
retentie gebied. 
Tabel 5.4 De belangrijkste succes- en faalfactoren van het project. 
Succesfactoren Faalfactoren 
1. Compensatiegeld A4 en N470 4. Hoge grondprijzen Randstad 
2. Integraal en regionaal karakter 5. Tegenstrijdige en verouderde bestem-
mingsplannen 
3. Bewustzijn dat watersysteem moet worden 
aangepast. 
6. Veel vervuilde grond 
 7. Onenigheid inrichtingsplannen gebieden. 
 
1,2











Figuur 5.4 Schematische weergave van de relatie doel en realisatie en de belangrijkste 
factoren die op het project Groen Blauwe Slinger hebben ingewerkt. 
Meervoudigheid 
Of de meervoudige doelstelling gerealiseerd zal worden is nog de vraag. De sterk geste-
gen grondprijzen, de tegenstrijdige bestemmingsplannen en onverwachte saneringskos-
ten drijven de totale kosten van het project op. De koppeling aan infrastructuurontwikke-
ling biedt mogelijk nieuwe perspectieven. De hoge kosten dwingen het project om 
zwakke functies (natuur, water, recreatie) te koppelen aan sterke functies (wonen, infra-
structuur). De koppeling aan andere initiatieven maakt het project anderzijds complex, 
zeker ook gezien het grote schaalniveau van het project. 
Waterbeheer 
De visie dat het water een duidelijke plaats moet krijgen in het gebied wordt gedeeld. 
Het is nog te vroeg om vast te kunnen stellen of de wateropgave daadwerkelijk kan wor-
den gerealiseerd.  




• Interview Dhr. T. v.d. Meulen, (Provincie Zuid-Holland) 
• Interview Mevr. L. Hofstra (Provincie Zuid-Holland) 
• Stad en land in Balans, ontwikkelingsperspectief (1999) 
• Stad en land in balans, overzicht van opties en plannen (1999) 
• http://www.n470.nl/index.asp?page_id=18  
• http://www.socialcritic.org/dg7.htm  
5.6 De Drentse Aa en Lekstroom 
5.6.1 Algemene informatie 
Dit project is een combinatie van een ROM en een WCL project in een relatief onge-
schonden beekdalsysteem van 26.000 ha. groot. Zowel het ROM als het WCL project 
werden bijna gelijktijdig gestart in 1994 en vertoonden overlap waardoor ze samen zijn 
gevoegd. De provincie heeft het project geïnitieerd en heeft ook de uiteindelijke verant-
woordelijkheid voor de uitvoering van het project. Het plan had als doel om de functies 
landbouw, recreatie, natuurontwikkeling, waterwinning en wonen beter op elkaar af te 
stemmen. De provincie en het waterschap waren de initiatiefnemers van het plan. In de 
eerste fase van het project waren nog hoofdzakelijk  het zuiveringsschap Drenthe, SBB 
en andere grondeigenaren betrokken. Na de tussentijdse evaluatie zijn ook andere acto-
ren zoals de gemeenten Vries, Anloo, Assen, Rolde Westerbork, Beilen, Waterschappen 
Meppelerdiep, Hunze en Aa, agrariërs en andere streekbewoners bij het proces betrok-
ken. 
5.6.2 Doelstellingen  
Het hoofddoel was het versneld en gecoördineerd uitvoeren van bestaand beleid m.b.t. de 
plannen van de ROM en WCL waarbij het gaat om  het behouden en herstellen van na-
tuurlijke ecosystemen, het herstellen van ecologische relaties in beide gebieden en het 
realiseren van de drinkwaterfunctie van de Drentse Aa. Voor het bereiken van deze doel-
stellingen is het nodig om een bijzondere milieukwaliteit te realiseren (zoals beschreven 
in het Provinciaal Milieubeleidsplan), het tegengaan van verdroging, het terugdringen 
van emissies uit de landbouw en streven naar duurzaamheid in de landbouw. 
5.6.3 Realisatie 
Een aantal doelstellingen is reeds gehaald maar een aantal ook nog niet. Het probleem 
met riooloverstorten is nagenoeg opgelost  Er zijn spuitvrije zones ingesteld, agrarisch 
afval wordt zoveel mogelijk beperkt en centraal opgevangen, delen van de loop van de 
beek zijn hersteld, een aantal obstakels is verwijderd en de kwelstromen komen ook 
weer terug door o.a. het vervangen van naaldbossen. Het creëren van stiltegebieden is 
slechts zeer beperkt gerealiseerd. Daarnaast is er minder nieuwe natuur bijgekomen en is 
het herstel van de natuurlijke loop van de beek achtergebleven bij het doel. Na de eva-
luatie in 1998 zijn er op een aantal punten wijzigingen aangebracht. De subdoelstellingen 
moeten allemaal op hun effect toetsbaar zijn, aangezien het anders niet duidelijk is of de 
ingrepen (het gewenste) effect hebben. Ook werd er gestreefd naar meer participatie door 
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de streek en gemeenten. Hierdoor zijn er nieuwe doelen bijgekomen en is er ook vertra-
ging opgetreden. Al met al is iedereen wel tevreden met de resultaten die tot nu toe ge-
boekt zijn en werkt men aan de voortzetting van de plannen/visie in nieuwe projecten. 
5.6.4 Analyse 
Belangrijke doelstellingen zijn gehaald zoals de problemen met riooloverstorten die een 
groot deel van de vervuiling van het gebied voor hun rekening namen. Dankzij de extra 
financiële bijdrage van het ministerie van VROM kon de vervuilde grond worden gesa-
neerd binnen de gestelde periode. Het creëren van spuitvrije zones is eveneens geslaagd. 
Het waterbedrijf was namelijk bereid de agrariërs geld te betalen om deze zones in te 
richten. De bereidheid van het waterbedrijf om de agrariërs te compenseren is daarmee 
een belangrijke succesfactor geweest. Het resultaat van de maatregelen is dat de water-
kwaliteit de afgelopen jaren flink is verbeterd. De kwantiteit is daarnaast nog verder toe-
genomen door het vervangen van naaldbomen door loofbomen, hetgeen ten goede komt 
aan het herstel van de kwelstroom en daarnaast bevorderlijk is voor de recreatie. Het 
vervangen van de naaldbossen bleek relatief eenvoudig te realiseren.  
Een aantal doelstellingen is niet gehaald en dat hing samen met de moeizame grondver-
werving. Grondverwerving is een proces van de lange adem, aangezien landruil of ver-
koop alleen op vrijwillige basis kan gebeuren. De ingrepen worden pas uitgevoerd als 
een aaneengesloten stuk kan worden veranderd en daar is tijd voor nodig. Een andere re-
den voor het uitblijven van het realiseren van doelen is dat ze niet urgent genoeg zijn. De 
stiltezones bijvoorbeeld staan niet hoog op de agenda bij gemeenten en de provincie, 
hiervoor zijn nog steeds geen concrete plannen gemaakt.  
Al met al kan gesteld worden dat het project geslaagd is. Het feit dat  het project inte-
graal en op regionaal niveau was opgezet wordt als een belangrijke succesfactor gezien. 
Er was politiek en maatschappelijk draagvlak, geld, een organisatie en er was verande-
ringsbereidheid (weinig tegenstand uit de streek). Het gebied werd in een keer integraal 
aangepakt en de betrokkenen sprak dat aan. Nu de sectorale wensen verder geïnventari-
seerd zijn na de evaluatie zal dit in de toekomst nog door kunnen gaan. 
Tabel 5.5 De belangrijkste succes- en faalfactoren van het project. 
Succesfactoren Faalfactoren 
1. Waterkwaliteitsdoelen technisch makkelijk 
te realiseren. 
7. Moeizame grondverwerving 
2. De bereidheid van waterbedrijf tot compen-
satie van waterschap en agrariërs voor spuit-
vije zones 
8. Overheid wil dat mensen dingen laten, 
maar stelt daar geen geld voor beschikbaar 
3. Het integrale en regionale karakter  9. Gebrek aan urgentie van bepaalde onder-
delen 
4. Veranderingsbereidheid van de streek  
5. Politiek draagvlak en subsidie  
6. Goede organisatie  
 
















Figuur 5.5 Schematische weergave van de relatie doel en realisatie en de belangrijkste 
factoren die op het project Drentse Aa hebben ingewerkt. 
 
Meervoudigheid 
Het project was meervoudig in de zin dat het heeft bijgedragen aan ecologisch herstel en 
een versterking van de drinkwaterfunctie. Met de landbouwfunctie is rekening gehouden 
door middel van een compensatieregeling. Er was compensatiebereidheid bij het water-
bedrijf waardoor de spuitvrije zones konden worden gerealiseerd. Door de moeizame 
grondverwerving (hoge prijzen, lage grondmobiliteit) en door een gebrek aan urgentie is 
een aantal doelstellingen niet gehaald. Het project diende weliswaar verschillende doe-
len, maar in de uitvoering lijkt niet echt sprake te zijn van meervoudig gebruik van de-
zelfde ruimte.  
Waterbeheer 
Ten aanzien van het watersysteem is een grote kwaliteitsverbetering gerealiseerd door 
het oplossen van de problemen met riooloverstorten en het instellen van spuitvrije zones. 
Door compensatiebereidheid en politiek draagvlak en overheidssteun is het doel gereali-
seerd. 
Bronnen  
• Interview Dhr. Thije (provincie Drenthe) 
• Plan van aanpak Drentse Aa Elperstroom (1995) 
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5.7 De Blauwe Stad 
5.7.1 Algemene informatie 
Het plangebied behelst een deel van het Oldambt, t.w. het Schiereiland van Winschoten 
dat wordt begrensd door de kernen Winschoten, Heiligerlee, Scheemda, Midwolda, 
Oostwold en Finsterwolde. Wat nu nog grotendeels landbouwgrond is zal veranderen in 
de zogenoemde “Blauwe Stad”; een merengebied (800 ha) met bos, natuur (350 ha), en 
daarbij passende recreatieve voorzieningen en woningbouw (1200-1800 woningen). 
Na een intensieve gebiedsconsultatie hebben de betrokken gemeenteraden en Provinciale 
Staten besloten om te werken aan de realisering van de Blauwe Stad en hebben zij geza-
menlijk de Stichting ter ontwikkeling van de Blauwe Stad opgericht. Deze Stichting had 
tot en met begin 1997 de taak de economische haalbaarheid en uitvoerbaarheid hiervan 
te onderzoeken en te werken aan een daarbinnen passend wervend plan. Onder meer 
werden de economische effecten van deze grootschalige functieverandering nagegaan. 
Het Nederlands Economisch Instituut (NEI) constateerde dat de ontwikkeling van de 
Blauwe Stad voor de regio een belangrijke bijdrage kan leveren aan de instandhouding 
en verbreding van de economische structuur en daarmee aan het doorbreken van de ne-
gatieve spiraal.  
Eind 1997 besloten de gemeenteraden en Provinciale Staten verder te werken aan de rea-
lisering van de Blauwe Stad.Hiervoor hebben zij een Stuurgroep in het leven geroepen 
waarin de provincie Groningen,de gemeenten Reiderland, Winschoten en Scheemda,de 
waterschappen Eemszijlvest en Dollardzijlvest (thans waterschap Hunze en Aa’s) en het 
Rijk zijn vertegenwoordigd. Deze Stuurgroep is verantwoordelijk voor de voortgang en 
realisatie van het Blauwe Stadplan en wordt bij haar taak ondersteund door een project-
bureau dat gevestigd is in Winschoten. 
Na de oprichting van de Stuurgroep Blauwe Stad is begin 1998 gestart met de grondver-
werving. Veel transacties zijn inmiddels tot stand gebracht. Een ingrijpend plan als de 
Blauwe Stad vergt vooral veel zorgvuldigheid in de richting van de huidige bewoners en 
grondeigenaren.  
In het najaar 1998 hebben de betrokken overheden een streekplanuitwerking (provincie), 
een gebiedsvisie voor de ecologische hoofdstructuur (provincie) en een globaal (voor een 
groot deel nog nader uit te werken) intergemeentelijk bestemmingsplan (gemeenten) 
vastgesteld. Tevens is toen op basis van dit bestemmingsplan door de raden het voor-
keursrecht gevestigd (Wet voorkeursrecht gemeenten - het recht van 1e koop gemeen-
ten). 
Mede op basis van het bestemmingsplan 1998 is gewerkt aan een inrichtingsplan voor de 
Blauwe Stad. De eerste fase was het ontwikkelen van een visie voor de Blauwe Stad. 
Deze visie is in juni 1999 breed gepresenteerd en bediscussieerd. Naar aanleiding van 
deze visie is het voorkeursrecht op een aantal percelen opgeheven en op een aantal ande-
re percelen gevestigd. Daarnaast zijn er in dit verband diverse civieltechnische onder-
zoeken uitgevoerd, zoals naar de toekomstige waterkwaliteit, naar de grondwaterstromen 
en bodemonderzoek. 




Het Oldambt heeft al geruime tijd te maken met economische achteruitgang en leegloop. 
Ooit bloeiende industrietakken zijn inmiddels verdwenen en de positie van de landbouw 
wordt niet beter. Een gebrek aan werk leidde tot het vertrek van veel Oldambtsters en dat 
leidde weer tot een afnemend voorzieningenniveau. Rond 1990 vatten Jan Timmer (ar-
chitect) en Wim Haasken (beiden afkomstig uit de gemeente Scheemda) als eersten het 
idee op om door middel van een ingrijpende grootschalige omgevingsverandering de 
hiervoor geschetste neerwaartse spiraal om te buigen. Zij zagen destijds grote oppervlak-
ten landbouwgrond braak liggen en dat bracht hen op het idee om een groot gebied 
(4.000 ha, waarvan 3.000 ha in de provincie Groningen) ten noorden van Winschoten tot 
in Duitsland onder water te zetten, het zogenoemde Oldambtmeer. Dit meer, met de 
daarbij behorende toeristisch-recreatieve infrastructuur, zou een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan versterking van het imago naar de buitenwereld én plaatselijke be-
volking. Het zou een nieuwe economische impuls geven en dat zou weer kunnen leiden 
tot een toename van de bevolking, enz. 
Het rijk, provincie en gemeenten hebben in 1991 de Stuurgroep Leefbaarheid Oldambt 
ingesteld. Deze stuurgroep heeft tot taak die activiteiten te ontplooien die leiden tot ver-
betering van deze situatie. De stuurgroep heeft het idee van Timmer en Haasken opge-
pakt en uiteindelijk in de vorm van De Blauwe Stad in het leefbaarheidplan voor de 
streek opgenomen. 
5.7.3 Realisatie 
Na uitvoerige inspraakprocedures zijn de verschillende uitvoeringsplannen aangepast en 
uiteindelijk is een definitief uitvoeringsplan vastgesteld. Met de vaststelling van het uit-
werkingsplan Blauwe Stad 2000 op 19 december 2000 door de Colleges van de gemeen-
ten Reiderland, Scheemda en Winschoten en de partiële herziening Blauwe Stad 2000 in 
de Raden van respectievelijk 30, 25 en 31 januari jl. zijn de planprocedures grotendeels 
afgerond. Nu zal vooral alle aandacht worden besteed aan de voorbereidende werkzaam-
heden van de daadwerkelijke uitvoering van de Blauwe Stad, zoals het maken van de be-
stekken voor de aanleg van het meer, bruggen etc. en de komende aanbestedingsproce-
dures. Door de groeiende aandacht voor waterbergingscapaciteit is in de uiteindelijke 
plannen ook een waterbergingsdoelstelling in het plan opgenomen. 
Inmiddels is ongeveer 70-80% van de grond verworven en de eerste bomen zijn inmid-
dels geplant. Naar verwachting wordt in het najaar van 2002 begonnen met de graaf-
werkzaamheden.  
5.7.4 Analyse 
Om de grootschalige veranderingen in het gebied te kunnen realiseren is een aantal as-
pecten doorslaggevend geweest. De doelstelling van het plan was breed: de streek moest 
een impuls krijgen zowel sociaal-economisch maar ook op het gebied van natuur en re-
creatie. Een project waarbij ongeveer 1300 ha grond verworven moet worden is gezien 
de hoge grondprijzen natuurlijk duur. De landbouwgrond was van goede kwaliteit waar-
door de toekomstperspectieven van de sector in de streek niet slechter waren dan elders 
in het land. De kosten voor de verwerving van grond kunnen alleen worden betaald uit 
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een economisch sterke functie: woningbouw. Meervoudig ruimtegebruik, door het kop-
pelen van economisch sterke functies (wonen en recreatie) aan zwakke (natuur en water-
berging) was een belangrijke succesfactor. Er was sprake van win-win: de bouwbedrij-
ven wilden graag bouwen in de nabijheid van het natuur- en recreatiegebied. Dat levert 
nl. een grote toegevoegde waarde. Verder was de voorfinanciering door Provincie en (in 
mindere mate) het Rijk belangrijk. Gemeenten of projectontwikkelaars hadden dat geld 
nooit zelf op kunnen brengen. Voorts waren de regierol van de Provincie belangrijk en 
het oprichten van een projectbureau De Blauwe Stad waardoor mensen zich fulltime met 
het project konden bezighouden. Mede door dit projectbureau was de communicatie met 
de verschillende actoren goed. Desondanks staat de bevolking argwanend tegenover de 
plannen. Gezien de consequenties voor de landbouw staan ook zij niet positief tegenover 
De Blauwe Stad. Al met al zijn de meningen gematigd positief te noemen. De noodzaak 
om de sociaal-economische achteruitgang om te buigen in combinatie met de impuls van 
provincie en rijk en het uitvoerige planproces hebben ervoor gezorgd dat nu met aanleg 
van de Blauwe Stad kan worden begonnen. 
Tabel 5.6 De belangrijkste succes en faalfactoren van het project. 
Succesfactoren Faalfactoren 
1. Veranderingsbereidheid door zwakke eco-
nomische vooruitzichten 
6. Wantrouwen/argwaan bij burgers en som-
mige actoren  
2. Koppeling sterke - zwakke functies: meer 
geld voor grondverwerving 
7. Samenwerking tussen overheidslagen ver-
liep moeizaam 
3. Regierol provincie/projectbureau 8. Niet te verenigen met agrarische belangen 
4. Goede communicatie, inspraakmogelijkheden 
en betrokkenheid van relevante partijen.  
 
5. Goede financieringsstructuur  
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Figuur 5.6 Schematische weergave van de relatie doel en realisatie en de belangrijkste 
factoren die op het project De Blauwe Stad hebben ingewerkt. 
 




Zowel in doel als in realisatie is de opgave ten aanzien van meervoudigheid groot. Het 
project. Er is gestreefd naar een economische, ecologische en sociale impuls. Een be-
langrijke succesfactor is de veranderingsbereidheid in het gebied als gevolg van een ge-
deeld besef dat de streek een sociaal-economische impuls nodig had. Het klimaat was 
dus goed voor het project. De koppeling van rode aan groene functies is succesvol ge-
bleken. Ook is de regierol van de provincie en het projectbureau belangrijk geweest.  
Waterbeheer 
De toegenomen aandacht voor waterberging heeft ervoor gezorgd dat de waterdoelstel-
lingen voor het project ambitieuzer zijn geworden. Water heeft een belangrijkere plaats 
gekregen in het plan (met ‘*’ weergegeven in het figuur). 
Bronnen 
• Interview met dhr. J. van Ravensteijn (provincie Groningen) 
• Website: www.deblauwestad.nl 
• De Blauwe Stad: van idee naar werkelijkheid; eindrapport van de Stichting Blauwe 
Stad 
5.8 De Maaswerken 
5.8.1 Algemene informatie 
Het project De Maaswerken is in de loop der tijd geëvolueerd van een regionaal  natuur-
ontwikkelingsproject tot een project dat meerdere doelen dient en betrekking heeft op de 
gehele Maasvallei in de provincie Limburg. De voorbereidingen zijn rond 1990 gestart, 
de afronding van het project is voorzien voor 2015. Het project bestaat uit twee omvang-
rijke deelprojecten: het Grensmaas-project (traject Maastricht - Roosteren) en het Zand-
maas/Maasroute-project (traject Maastricht - Den Bosch/Nijmegen). 
Het Deltaplan Grote Rivieren van 1995 heeft een belangrijke impuls gegeven aan de 
planontwikkeling voor De Maaswerken. Na de hoogwateroverlast in 1993 en 1995 wer-
den in het kader van dit plan kaden aangelegd langs de Maas om bescherming te bieden 
waar dat het meest noodzakelijk was. Tegelijkertijd werd onderkend dat aanvullende, 
structurele maatregelen nodig waren om ook bescherming te kunnen bieden op de lange-
re termijn. Dit heeft ertoe geleid dat de tot dan toe apart van elkaar ontwikkelde projec-
ten voor de Grensmaas en de Zandmaas/Maasroute in 1997 zijn samengevoegd in het 
overkoepelende project van De Maaswerken en de twee deelprojecten als primair doel de 
bescherming tegen hoogwater hebben gekregen.   
De plannen voor de Maas zijn vervolgens verder uitgewerkt door projectorganisatie De 
Maaswerken, hetgeen een samenwerkingsverband is van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, de provincie Limburg en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij.  
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5.8.2 Doelstellingen van het project  
Met het project De Maaswerken wordt in de eerste plaats een vermindering van de 
hoogwaterlast beoogd. Daarnaast wordt met het Grensmaas-project gestreefd naar groot-
schalige natuurontwikkeling in combinatie met grindwinning, en met het Zand-
maas/Maasroute-project naar bevordering van vervoer over water en beperkte natuur-
ontwikkeling. Samengevat luiden de formele doelstellingen voor het Grensmaas-project: 
• Het verzekeren van een overstromingskans van uiterlijk eens in de 250 jaar; 
• Het ontwikkelen van minimaal 1000 ha aan natuurwaarden; 
• Het winnen van grind. 
De formele doelstellingen voor het Zandmaas/Maasroute project zijn: 
• Het verzekeren van een overstromingskans van uiterlijk eens in de 250 jaar; 
• Het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Maas en het Julianakanaal; 
• Het in beperkte mate herstellen van natuurwaarden. 
5.8.3 Realisatie 
Het project De Maaswerken bestaat grofweg uit twee fasen, namelijk de voorbereiding 
en de uitvoering. Tot de voorbereidende fase behoren, behalve de technisch-inhoudelijke 
planvorming, ook de bestuurlijke besluitvormingstrajecten en de vorming van uitvoe-
ringsconsortia. De projectorganisatie De Maaswerken verwachtte aanvankelijk de voor-
bereidende fase rond het jaar 2000 te kunnen afronden. Dit is echter voor beide deelpro-
jecten niet gelukt. Tot nu toe is de uitvoering beperkt tot het uitvoeren van proefprojec-
ten. 
Wat betreft het Grensmaas-project is in 1998 de streekplanprocedure stilgelegd omdat er 
geen duidelijkheid bestond over de uitvoering van het project, waarna de projectorgani-
satie De Maaswerken onderhandelingen is gestart met het Consortium Grensmaas i.o., 
waarin ondermeer de ontgrinders zitting hadden, over een integrale en budgetneutrale 
uitvoering van het project. Deze onderhandelingen hebben niet tot overeenstemming ge-
leid over een plan dat op voldoende draagvlak onder de bevolking kan rekenen. De pro-
vincie Limburg heeft vervolgens in juni 2001 het initiatief genomen om een alternatief 
plan voor het Grensmaas-project op te stellen. Het ging daarbij om varianten die minder 
oppervlakte vergen, die de hinder tijdens de grindwinning beperken en die de periode 
van winning bekorten. Het alternatieve plan is eind 2001 gepresenteerd en goedgekeurd 
door de betrokken ministeries. Het zal nu verder worden uitgewerkt en diverse besluit-
vormingsprocedures moeten doorlopen. De verwachting is dat het Grensmaasproject op 
zijn vroegst in 2005 of 2006 kan aanvangen.  
Wat betreft het Zandmaas/Maasroute-project is de besluitvorming verder gevorderd dan 
in het geval van het Grensmaas-project. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 
heeft in december 2001 ingestemd met de maatregelen in het Tracébesluit (TB). Deze 
betreffen alle maatregelen ter verbetering van de vaarroute en een aantal maatregelen dat 
een relatie heeft met hoogwaterbescherming. De beschermingsmaatregelen die niet on-
der de Tracéwet vallen en de plannen voor natuurontwikkeling zijn ondergebracht in het 
Provinciaal Omgevingsplan Limburg, het POL Zandmaas. Over dit plan wordt een be-
sluit verwacht in februari 2002. Hierna bestaat nog de mogelijkheid voor belanghebben-
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den om in beroep te gaan bij de Raad van State. 
5.8.4 Analyse 
Gezien het feit dat de uitvoering van het zeer gecompliceerde project De Maaswerken 
nog op gang moet komen, is het voorbarig om op dit moment uitspraken te doen over de 
mate waarin de gestelde doelen zullen worden gehaald. Het project De Maaswerken be-
hoort tot de categorie van zogenaamde ‘grote infrastructurele werken’, die veelal ge-
paard gaan met omvangrijke technische, financiële, sociaal-economische en ruimtelijke 
consequenties. Bovendien vraagt een dergelijk project grote vaardigheden van het be-
stuur op het gebied van planvorming, projectmanagement, verdeling van verantwoorde-
lijkheden en adequate besluitvorming waarin recht wordt gedaan aan alle betrokken be-
langen. De recente geschiedenis laat zien dat dergelijke projecten in Nederland niet altijd 
even succesvol verlopen; de planvorming verloopt veelal moeizaam en in de uitvoerings-
fase kunnen zich ook allerlei hindernissen voordoen. Het verloop van het project De 
Maaswerken is hierop tot nu toe geen uitzondering.  
Aanvankelijk verliep het planvormingsproces redelijk voortvarend en werd nog in een 
stroomversnelling gebracht door de hoog waters van 1993 en 1995 die een stevig draag-
vlak creëerden voor ingrijpende maatregelen in het stroomgebied van de Maas, waarbij 
veiligheid het belangrijkste motief was. Vervolgens zijn echter allerlei conflicten ont-
staan die onder meer samenhingen met de verdeling van de kosten van het project, de 
hoeveelheid te winnen grind, de juistheid van de technische en hydrologische berekenin-
gen, het omgaan met onverwacht grote hoeveelheden zwaar vervuild slib, de frustratie 
van de bevolking over hun marginale positie in de besluitvorming, de te verwachten hin-
der van de werkzaamheden en de capaciteiten van de projectorganisatie van De Maas-
werken. Het een en ander heeft er toe geleid dat het project nog steeds in de voorberei-
dende fase verkeert en dat de uitvoering is uitgesteld. 
Tabel 5.7 geeft een overzicht van variabelen die tot nu toe het verloop van het project 
hebben bepaald. 
Meervoudigheid 
De combinatie van sterke (zoals grindwinning) en zwakke functies (zoals natuur, water 
en recreatie) heeft in het rivierengebied tot succesvolle voorbeelden geleid. Echter, voor-
alsnog is het Maaswerken project weinig voorspoedig verlopen. Het project is groot en 
complex en vooral door gebrekkige regie en organisatie stagneert het project. Het draag-
vlak brokkelt af en het proces verloopt uiterst moeizaam.  
Waterbeheer 
Door de hoogwaters van de afgelopen jaren is de veiligheid een belangrijk issue gewor-
den. Door de meest recente dreigingen komt het project mogelijk weer in een versnel-
ling.  
Bronnen 
• N.M. van der Grijp en J. Warner (2001). Planning and decision-making related to the 
Maaswerken project. In: A.A. Olsthoorn en R.S.J. Tol (2001), Floods, flood man-
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agement and climate change in The Netherlands, IVM report number R-01/04, Am-
sterdam 
• www.maaswerken.nl 
• Krantenartikelen uit landelijke en regionale dagbladen 
Tabel 5.7 De belangrijkste succes- en faalfactoren. 
Succesfactoren Faalfactoren 
1. Vrees na 1993/95 voor nieuwe 
overstromingen 
4. Ontbreken van een passende besluitvormingsproce-
dure voor grootschalige projecten 
2. Combinatie met grindwinning: 
inkomstenbron 
5. Draagvlak bij bevolking brokkelt af en wantrouwen 
groeit 
3. Belgische voortvarendheid bij een 
vergelijkbaar natuurontwikke-
lingsproject als de Grensmaas 
6. Hydrologische misrekeningen en onvoldoende reke-
ning houden met gevolgen klimaatverandering 
 7. Hoge kosten van verwerking van zwaar vervuild slib 
 8. Natuurdoelstellingen dreigen sluitpost te worden 
 9. Tanend vertrouwen in de projectorganisatie van De 
Maaswerken 
 10. Communicatie naar bevolking is matig en weinig 
mogelijkheden tot participatie (eerder een ‘top-down 
selling approach’ dan ‘horizontal co-production’) 
 11. Moeizame beleidsafstemming en samenwerking tus-
sen verschillende overheden; verdeling van kosten en 
risico’s tussen overheden 
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Figuur 5.7 Schematische weergave van de relatie doel en realisatie en de belangrijkste 








6.1 Conclusies ten aanzien van de inventarisatie van projecten 
De inventarisatie van praktijkprojecten heeft een overzicht opgeleverd van ongeveer 100 
projecten. Deze projecten geven op verschillende wijze invulling aan het begrip meer-
voudig ruimtegebruik. De lijst beschouwend ontstaat de indruk dat meervoudig ruimte-
gebruik ‘pur sang’ binnen het waterbeheer nog niet goed van de grond is gekomen. 
De projectenlijst levert een nogal somber beeld van de realisatie van meervoudigheid in 
waterprojecten. Vooral de functies natuur en recreatie (en in mindere mate ook wonen en 
landbouw) komen voor in combinatie met watergerelateerde functies (vooral berging en 
veiligheid). Vrijwel alle uitgevoerde projecten zijn lokaal van aard. De grotere projecten 
zijn of nog in de planfase of ondervinden grote problemen. 
Voorts valt op dat in veel gevallen meervoudigheid wordt gerealiseerd op het niveau van 
doelstellingen. In uitvoering worden oplossingen vaak gevonden in ruimtelijke scheiding 
van functies. De vraag is of hier dan nog sprake is van meervoudig ruimtegebruik. Dit is 
in feite een definitiekwestie die afhankelijk is van het schaalniveau dat men voor ogen 
houdt: een stad kan worden beschouwd als een homogene eenheid maar lopend door die 
stad onderscheiden we vele verschillende functies (werken, wonen, infrastructuur, sport-
velden, parken, water etc.).  
Een aantal projecten waarbij wel echt sprake is van combinaties van conflicterende func-
ties, bevindt zich nog in de onderzoeksfase. Meervoudig ruimtegebruik is een betrekke-
lijk jong concept en dergelijke complexe projecten vergen tijd.   
Uit de inventarisatie wordt eveneens duidelijk dat meervoudig ruimtegebruik een koe-
pelbegrip is. Het expliciteren van de mate van conflict (win-win, indifferent of competi-
tie), het expliciteren van het schaalniveau en het aangeven of het gaat om meervoudige 
doelen of meervoudigheid in uitvoering maakt duidelijker waar het werkelijk om gaat 
wanneer we het hebben over meervoudig ruimtegebruik. 
6.2 Conclusies ten aanzien van de analyse van de cases 
In dit project is bewust gekozen voor een analyse van een beperkt aantal concrete water-
gerelateerde projecten om zo een eerste beeld te kunnen krijgen van de praktijkervarin-
gen met meervoudig ruimtegebruik binnen waterprojecten. De consequentie daarvan is 
dat er slechts een beperkt beeld wordt gegeven van de mogelijke succes- en faalfactoren. 
De gekozen projecten zijn geen representatieve steekproef maar geven, naar verwach-
ting, wel een redelijk breed beeld van de praktijk. 
Globaal zijn er op basis van het concept meervoudig ruimtegebruik 3 mogelijkheden 
voor het verkrijgen van de benodigde ‘ruimte voor water’ te benoemen: 
• Door win-win opties te benutten. Grondeigenaren (agrariërs of natuurbeheerders 
bijvoorbeeld) zijn ontvankelijk voor gemengd gebruik/functiewijzigingen als er 
winst is te behalen. Wanneer dat het geval is laat de praktijk zien dat win-win opties 
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worden benut. Dit kan door gemengd gebruik (fysieke combinatie van functies) maar 
vaak gaat dit door grondruil: het herrangschikken van functies in een bepaald gebied 
waarbij de potenties van de deelgebieden beter worden benut. Vooral in de projecten 
Dalfsen en de Tungelroyse Beek is dit gebleken.   
• Door gemengd gebruik met compensatieregelingen. In deze gevallen heeft de 
grondeigenaar weliswaar niet een direct belang bij de functievermenging maar wordt 
deze gecompenseerd voor de eventuele nadelige gevolgen van de combinatie. Deze 
meervoudig ruimtegebruikconstructies komen in de praktijk nog weinig voor. In het 
project Drentse Aa en in zekere zin ook bij het project Dalfsen heeft dit een rol ge-
speelt. 
• Verwerving van de grond. De functies zijn niet te verenigen (doordat de verliezen 
niet zijn te compenseren of functies sluiten elkaar gewoonweg uit) en de grond moet 
worden verworven.  
 
Op basis van de analyse van de cases kan een aantal algemene conclusies worden gefor-
muleerd. Daarbij maken we het onderscheid tussen technisch inhoudelijke en bestuurlijk 
procesmatige aspecten, waarbij opgemerkt wordt dat dit onderscheid eigenlijk moeilijk is 
te maken. De technische en bestuurlijke aspecten houden sterk verband met elkaar, maar 
omwille van de consistentie worden zij hier toch apart behandeld.  
6.2.1 Technisch inhoudelijke aspecten 
Uit de analyse is duidelijk gebleken dat bij de concrete uitvoering van projecten vooral 
de grondproblematiek een belangrijke factor is. Ruimte voor water moet over het alge-
meen gezocht worden in gebieden waar de waterbeheerder geen eigenaar is van de 
grond. In deze gevallen kan meervoudig ruimtegebruik nieuwe mogelijkheden bieden 
door het koppelen van sterke functies aan zwakke functies. Vanwege de hoge grondprij-
zen moeten zwakke functies wel ‘meeliften’ op bepaalde initiatieven. Dit is duidelijk ge-
vonden in de projecten: de Blauwe Stad, Gelderse Poort, Maaswerken en (wellicht in de 
toekomst, gekoppeld aan nieuwe infrastructuur) de Groen Blauwe Slinger.  
Wanneer deze koppeling niet gemaakt kan worden of niet wenselijk is zijn overheids-
subsidies noodzakelijk. Hierbij is het een succesfactor wanneer verschillende beleidsdoe-
len gekoppeld kunnen worden aan het project. Een probleem hierbij is dat de subsidie-
structuur zeer verkokerd is. Het verdient derhalve de aanbeveling om deze financierings-
structuren beter aan te passen aan meervoudig ruimtegebruik. 
Uit de analyse bleek tevens dat kennis ten aanzien van het watersysteem in een aantal 
gevallen tekort schiet. Aannames ten aanzien van scenario’s voor rivierafvoer bleken 
soms niet juist (Tungelroyse beek, Gelderse Poort), soms bleek veel meer grond te moe-
ten worden gesaneerd dan aanvankelijk was verondersteld (Tungelroyse beek, Gelderse 
Poort, Groen Blauwe Slinger) en weer in andere gevallen kon kennis de bevolking niet 
overtuigen van het nut en de noodzaak van projecten (de Blauwe Stad bijvoorbeeld). In 
de projecten Dalfsen en de Drentse Aa is kennis van het watersysteem juist een succes-
factor geweest omdat daardoor efficiënte oplossingen zijn gevonden voor een aantal 
knelpunten. 
Tabel 6.1 De belangrijkste technisch inhoudelijke aspecten. 
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 Succesfactor Faalfactor 
Grondverwerving Als in eigendom van initiatiefne-
mer 
Dikwijls in eigendom van de land-
bouw 
Financiën  Koppeling van sterke aan zwakke 
functies  
Publiek-Private samenwerking  
Overheids- of EU-subsidie 
Geen compensatiemogelijkheden  
Geen subsidiemogelijkheden  
Onverwachte kostenstijging als ge-
volg van bodemsanering 
Kennis Waterkennis op systeemniveau Gebrekkige kennis van het water-
systeem  
Onderschatting bodemsanering 
Betrouwbaarheid en acceptatie van 
kennis 
6.2.2 Procesmatig bestuurlijke aspecten 
De organisatie, samenwerking, financiering en gedeelde probleem urgentie zijn de be-
langrijkste procesmatig bestuurlijke aspecten. Als plannen inhaken bij bestaande be-
leidsvoornemens vanuit verschillende beleidsterreinen zijn er meerdere ‘potjes’ waaruit 
het project kan worden gefinancierd. Wanneer private partijen eveneens een belang heb-
ben bij bepaalde veranderingen kunnen kosten via publiek-private samenwerking worden 
gedeeld. Helaas zijn subsidiestructuren echter sterk verkokerd en weinig toegesneden op 
meervoudig ruimtegebruik en dat staat de realisatie van meervoudigheid in de weg.  
Door de combinatie van verschillende beleidsterreinen, overheidslagen en actoren is een 
goede organisatie bij meervoudig ruimtegebruikprojecten uiteraard van groot belang. In 
de meeste geanalyseerde projecten is dit als belangrijke succesfactor gevonden. In som-
mige gevallen en vooral bij de grotere projecten (zoals de Maaswerken) is deze organisa-
tie een belangrijke faalfactor. Organisatie en financiering zijn dus belangrijke factoren. 
Daarnaast is een gemeenschappelijk aanvaarde probleemurgentie een belangrijke voor-
waarde voor het slagen van projecten. Als deze urgentie er is zal er een grotere bereid-
heid tot verandering zijn. Ook wanneer er bij verschillende overheden een gedeelde be-
hoefte is aan bepaalde veranderingen ontstaat een zogenaamd ‘policy window’ waardoor 
plannen in een stroomversnelling kunnen raken.  
Meer specifiek zijn een aantal wettelijke regelingen aan te wijzen die meervoudigheid 
verder compliceren. Mestregelingen en melkquota gelden op hectare basis. Hiermee 
vermindert de bereidwilligheid van boeren om hun marginale gronden op te geven of te 
verkopen, immers, hoe meer grond in eigendom hoe meer mest er mag worden uitgere-
den en hoe meer melk er mag worden geproduceerd.  
Meer in het algemeen geldt dat er een groot aantal bestuurlijk/procesmatige voorwaarden 
is te benoemen waar projecten rekening mee dienen te houden. Zo geldt voor elk project 
dat voldoende aandacht moet worden gegeven aan het proces van planvorming (partici-
patie; communicatie; inspraak), de bestuurlijke samenwerking, goede regie, duidelijke 
afspraken en planning etc. In verschillende publicaties (RMNO, 1997; RMNO, NRLO, 
AWT, 2000; Rathenau Instituut, 2000; Min. V&W, 2000) staan mogelijke meer algeme-
ne succes- en faalfactoren beschreven waarmee rekening gehouden dient te worden bij 
de uitvoering van het waterbeleid. Ook in de publicatie van Habiforum (2001) staan een 
groot aantal kansen en belemmeringen genoemd voor het concept ‘meervoudig ruimte-
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gebruik’ op verschillende ruimtelijke niveaus. Onderliggende studie kan als aanvulling 
op deze kennis worden beschouwd en de nadruk heeft in het bijzonder gelegen op het 
analyseren van praktijkervaringen bij de uitvoering van projecten. 
Tabel 6.2 De belangrijkste bestuurlijk procesmatige aspecten. 
 succesfactor Faalfactor 





Policy window: aansluitend bij 
verschillende beleidsdoelen 
Geen gedeeld belang 
Wantrouwen onder bevolking  
 
Ontbrekend politiek draagvlak 
Financiën  Publiek-Private samenwerking 




Geen subsidiemogelijkheden  
Grondverwerving   Mestregelingen en melkquota 
ontmoedigen de verkoop van 
grond 
Organisatie Financieringsstructuur ontkokeren 





Verkokering en versnippering 
in de financieringsstructuur 
Slechte communicatie en or-




Een inventarisatie van de stand van zaken van meervoudig ruimtegebruik binnen het wa-
terbeheer levert een nogal somber beeld op. Er zijn op lokale schaal wel talrijke voor-
beelden ‘win-win’ projecten waarbij het vooral gaat om combinaties van natuur en re-
creatie (en landbouw, wonen en delfstoffenwinning in mindere mate). Vermenging van 
functies die met elkaar conflicteren komen weinig voor en de indruk is daarbij dat pro-
blemen ontstaan door verkokerde financieringsstructuren, gebrekkige organisatie bij gro-
te complexe projecten en soms door ontoereikende technische kennis. Vanuit de land-
bouw lijkt anderzijds de interesse voor gecombineerd gebruik in sommige streken toe te 
nemen, getuige de opkomst van agrarisch natuurbeheer en agrotoerisme. Tevens zal de 
verslechterende positie van de landbouw in sommige gebieden resulteren in een grotere 
interesse in vergoedingen voor ‘waterdiensten’. In sommige gevallen (vaak wanneer 
functies elkaar uitsluiten) moet grond worden verworven hetgeen duur en door de lage 
grondmobiliteit uiterst tijdrovend is. Er moet daarbij gezocht worden naar koppeling aan 
economisch sterke functies of verschillende beleidsdoelen. Gezien de grote ruimtevraag 
voor waterberging als gevolg van de beleidskeuze ‘ruimte voor water’ is deze optie 
duur.Voor de toenemende vraag naar ruimte voor water lijkt vooral het vermengen van 
functies op dit moment relevant. Daarbij kan, maar lang niet altijd, sprake zijn van we-
derzijds voordeel. Hoe dan ook: meervoudigheid kost geld en vergt een goede organisa-
tie en samenwerking.  
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Appendix I. De projectenlijst  
Project Watersysteem Regio Stadium Functies Schaal Initiatie 
Aakvlaai Rivierengebied Zuid-Holland praktische  
uitvoering 
veiligheid, ruige natuur en  
(water)recreatie 
Lokaal  
Afsluitdijk Binnenwater IJsselmeer Plan retentie en natuur Lokaal  




Bethunepolder Polder/boezem Utrecht Planfase Natuur en drink-
waterwinning 
Lokaal  
Blauwe kamer Rivierengebied Wageningen Afgerond veiligheid, uiterwaarden na-
tuur en recreatie 
Lokaal WNF 
Blauwe stad Polder/boezem Groningen Praktische  
uitvoering 
retentie, wonen, recreatie en 
natuur 
Lokaal Gemeenten 
Bossche broek Polder/boezem Den Bosch Afgerond veiligheid, recreatie, land-
bouw 
Lokaal  





Breda Beken Breda Plan Verbeteren kwantitatief en 
kwalitatief waterbeheer en 
recreatie 
Lokaal  








Bruisend water Polder/boezem Zuid- 
Holland 
plan/visie Integraal Regionaal  
Dalfsen Rivierengebied Overijssel praktische 
uitvoering  
veiligheid, waterwinning, 






Dinkel Beken Twente Praktische 
uitvoering 




Dommel en Aa Beken Den Bosch  retentie en natuur lokaal  
Duursche Waar-
den 
Rivierengebied Overijssel afgerond veiligheid en ooibos ontwik-
keling 
lokaal SBB 
Eiland van Dordt Rivierengebied Zuid  
Holland 
Plan Veiligheid en natuur lokaal  




Stedelijk water Alkmaar Plan Waterberging en natuur lokaal  






Grensmaas Rivierengebied Limburg Plan veiligheid, natuur, delfstof-
fenwinning en recreatie 
regionaal  
Grift Beken Apeldoorn Praktische 
uitvoering 
Recreatie, cultuurhistorie, 






Plan retentie, recreatie en natuur Regionaal  
Groote Wielen Stedelijk water Den Bosch Praktische 
uitvoering 
retentie en wonen Lokaal Den Bosch 
Heeswijkse  
Kampen 





IJsselzone Rivierengebied Wijhe tot Kam-
pen 
Plan Recreatie, landbouw, water, 





Rivierengebied  Verkenning integrale verkenning Regionaal  





Stedelijk water Deventer Plan Ruimtelijke, sociaal en eco-
nomische integrale visie 
Lokaal  
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Lateraalkanaal Rivierengebied  Uitvoering retentie, grind-winning, 
grondwaterherstel en herstel 
nattere natuur 
Lokaal Panheel  
groep 




Bergen regenwater in woon-
wijk 
Lokaal  
Levende Berging Polder/boezem Noord-Holland Plan veiligheid, natuur, recreatie, 
landbouw 
Lokaal  
Levende rivieren Rivierengebied  Visie; pilot-
projecten uit-
gevoerd 





Rivierengebied  Verkenning (integrale verkenning) Regionaal  









Kust nationaal Plan (integrale verkenning) Nationaal  












Polder/boezem Noord-Holland plan veiligheid, natuur, recreatie 
en landbouw 
Regionaal  
Meliepark Stedelijk water Heusden Afgerond Wonen en waterberging Lokaal   
Moerasbos Ha-
pert 
Beken Brabant Plan zuiveringsmoeras, waterbuf-
fering en recreatie 
Lokaal  
Nieuw Rotter-
dams Peil  
Rivier en kust  Rotterdam Plan/uitvoerin
g 
veiligheid, natuur, recreatie 
en wonen 
Regionaal  
Nijeveense polder Polder/boezem Overijssel Plan veiligheid, natuur, wonen Lokaal Meppel 
Noordwaard Rivierengebied Zuid Holland Praktische 
uitvoering 
Veiligheid en natuur Lokaal  
Ooijpolder rivierengebied Gelderland Afgerond Veiligheid en natuur Lokaal  
Oostburg Polder/boezem Zeeland Plan  Lokaal  
Oude Leede Polder/boezem Zuid Holland Praktische 
uitvoering 





Overdiep Rivierengebied  Plan retentie en landbouw Lokaal  
Plan Ooievaar Rivierengebied Hele rivieren-
gebied 
Concept Natuur en water Regionaal  
Reeshof Stedelijk water Tilburg Praktische 
uitvoering 
Wonen, beekherstel en reten-
tie 
Lokaal  
Regge Beken Twente Plam/uitvoeri
ng 
Retentie, natuur en landbouw Regionaal  
Rijnstrangen Rivierengebied Nijmegen Plan Veiligheid en natuur Lokaal  
Ruimte voor 
Rijntakken 
Rivierengebied  Verkenning Integrale verkenning Regionaal  
Romeinenweerd Rivierengebied Venlo Afgerond Kleiwinning en natuur Lokaal   
Rooseveltsingel Rivierengebied Wageningen Plan Vergroten verkeersveiligheid, 




Saendelft Stedelijk water Noord- Holland Uitvoering Retentie, wonen, natuur en 
recreatie 
Lokaal Zaanstad 
Smalwater Beken Boxtel Praktische 
uitvoering 
Retentie en natuur, EHS Lokaal  
Tungelroyse  
beek 





Polder/boezem Groningen Afgerond Calamiteitenberging en land-
bouw 
Lokaal   
Viermannekes-
brug 
beken Brabant Afgerond retentie en beeknatuur en vis-
trap 
Lokaal DLG 
Visie Hollandse  
kust 
Kust Noord en zuid 
holland 
Concept Wonen, visserij, energie en 
waterwinning, transport, re-
creatie, natuur, industrie en  
kustbescherming. 
Regionaal  
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Vorstengraftdonk Stedelijk water Oss Plan Wadisysteem in industriege-
bied 
Lokaal  
Waalsprong Rivierengebied Nijmegen Plan/uitvoerin
g 




Water in het Nat-
te Hart 














van de toekomst 
div.  Plan/prijsvraa
g 
Divers Nationaal  
De Wieden Polder/boezem Meppel Uitgevoerd Retentie en natuur  Lokaal  










Woudse Polder Polder/boezem Zuid-Holland Plan Waterberging, natuur, land-
bouw en recreatie 
Lokaal  
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Appendix II. Globaal overzicht van de projecten 
Aakvlaai 
• Zuid-Holland, omgeving Dordrecht 
• Polder (150 ha) wordt uiterwaarden van de Maas door dijken door te steken en door 
kreken e.d. te graven. Het gebied wordt ingericht als natuurrecreatiegebied en zal 
waarschijnlijk 1 keer per jaar meestromen al onderdeel van het rivierbed. De dijken 
zijn medio 2001 doorgestoken en er wordt nu nog verder aan de inrichting van het 
gebied gewerkt. Het natte gedeelte wordt ingericht voor watersporters. 
• Afronding praktische uitvoering 
• Betrokkenen: LNV, SBB, Dienst Landelijk gebied, Rijkswaterstaat, Vereniging wa-
tersporters en gemeente Werkendam. 
• Parels van vernieuwd waterbeheer 
Afsluitdijk 
• Plan fase (overleg met partijen) 
• Combinatie van veiligheid (water buffering), visserij, natuur en recreatie 
• Bron: Het Blauwe Goud verzilveren (Rathenau Instituut, 2000) 
Amfibisch wonen  





• dijkverlegging, 200 m landinwaarts en natuurontwikkeling. Eerste echte project dat 
voortkomt uit “ruimte voor de rivieren” .  
• Planfase, in 2002 wordt het uitgevoerd 




• Den Bosch 
• Herstel van de loop van de oude rivier. Boeren maken plaats voor natuurontwikke-
ling. Het gebied wordt ook zo ingericht dat het de oude functie van overstromings-




• Plannen tot herinrichting van de polder (500 ha) tot een recreatie/natuurgebied. Na-
tuurmonumenten gaat het beheren. De 15 boerenbedrijven moeten uit het gebied, de 
50 bewoners mogen er blijven wonen. Het waterbedrijf mag kwelwater winnen, maar 
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moet als tegenprestatie meebetalen aan de herinrichting. Begin 2002 moeten de plan-
nen worden goedgekeurd en kan er begonnen worden met de uitvoering.  
• Planfase 
• http://bewonersmaarssen.tripod.com/uitdepers/un991208_1.html  
Blauwe kamer 
• Wageningen 
• Uiterwaarden vaker laten overstromen door het graven van nevengeulen en het door-
steken van de zomerdijk. Het gebied kan voor waterberging gebruikt worden en er is 
natuurontwikkeling i.p.v. landbouw. Het gebied is 120 ha groot en was een pilotpro-
ject.  
• Afgerond (1992) 
• Betrokkenen: Rijk, provincies Utrecht en Gelderland, gemeente Wageningen en 




• Polder omvormen tot meer van 800 ha met eilanden. Op de eilanden komen wonin-
gen (1800) en natuurontwikkeling (350 ha). De plas gaat voor een verbinding zorgen 
voor de recreatievaart. 
• Plan is goedgekeurd en wordt begonnen met aanbestedingen, nog planfase 
• Betrokkenen: gemeentes Scheemda en Winschoten, provincie Groningen, LNV, 
VROM, waterschap Hunze en Aa’s.  
• Initiator: gemeenten 
• http://www.deblauwestad.nl 
• http://odin.let.rug.nl/~kastud/CAS/projecten/blauw/blauw2.html 
• http://www.volkskrant.nl/nieuws/nederland/1010646672407.html  
Bossche broek 
• Den Bosch 
• Retentiepolder van 525 hectare die eens in de 150 jaar gebruikt moet worden. Kan 
open gezet worden door betonnen stuwen te verwijderen. Wordt voor landbouw ge-
bruikt. 
• Afgerond 
• Parels van vernieuwd waterbeheer 
Breda 
• De oude haven en stadsgracht van Breda worden hersteld. In de jaren ’60 zijn ze ge-
dempt. Door ze te herstellen wordt het kwalitatief en kwantitatieve waterbeheer in de 
stad verbeterd. De gracht komt in verbinding met de Mark en deAa. 
• Planfase, begin uitvoering 2002 
•  http://www.sev.nl/ipsv/project/stir99/99pro/genom/99418.htm?55,61 
Breevenen 
• Drente, Hunze dal 
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• Herstellen kwel en grondwaterstand, daarbij schraalland ontwikkelen en dankzij 
agrarisch medegebruik broed en voedselplaatsen voor weidevogels. Het gebied wordt 
eveneens geschikt voor recreatie. Het overschot aan grondwater wordt deels gewon-
nen voor drinkwater. 
• Overgang plan naar uitvoering 
• Initiator: stichting het Drentse landschap 
• http://www.noorderbreedte.nl/artikel/99-4-5.htm (hier zijn meerdere artikelen) 
• http://www.pvda.nl/~aahunze/actualit/gebiedsgericht99.htm#3 
Bruisend Water 
• Visie op waterbeheer en ruimtelijke ordening van de provincie Zuid Holland en de 
waterschappen in die provincie 
• Overkoepelend kader waarbinnen projecten uitgevoerd worden 
• http://www.pzh.nl/ 
Walsen  
• Marshoek-Hoonhorst (Zwolle) 
• integraal waterproject, 2000 ha, wordt rekening gehouden met behoefte landbouw, 
waterwinning, bosbouw en natuur (40 ha) waar het gaat om grondwaterstand en 
grondwaterkwaliteit. In natte perioden wordt hier water vastgehouden om de overlast 
bij Zwolle te verminderen. Het project wordt mede gefinancierd door IRMA-
programma. WMO gaat drinkwater winnen en koopt hier grond voor aan, DLG com-
bineert dit gelijk met ruilverkaveling. Voor compensatie van het ontrokken grondwa-
ter wordt er Vechtwater geïnfiltreerd. 
• Praktische uitvoering, in 2002 afgerond 
• Betrokkenen: Dienst Landelijk Gebied, Waterleiding Maatschappij Overijssel, Wa-
terschap Groot Salland, Provincie Overijssel, inwoners gebied 
• Initiator: Waterleiding Maatschappij Overijssel 
• http://www.wgs.nl/pagina/projecte/dalfsen/p_1.1.htm 
• Dienst Landelijk gebied (2000). Integraal waterproject Dalfsen;Een natuurlijke ont-
wikkeling. Zwolle, Meindertsma 
De Rug  
• Roosteren 
• Natuurgebied van 180 ha dat ontwikkeld wordt met opbrengsten van waterwinning in 
het gebied Het gebied is eigendom van de waterleidingmaatschappij Limburg. Het 





• Volgens het plan wordt een verbinding gegraven tussen het Meppelerdiep en een an-
der groot water. Deze verbinding moet voor doorstroming gaan zorgen bij hoge neer-
slag hoeveelheden, de waterkwaliteit moet verbeteren en de flora en fauna moet zich 
gaan ontwikkelen. 





• Oost Twente 
• Beek krijgt oorspronkelijke vorm terug en zal weer vaker overstromen. Langs de ri-
vier zal natuurontwikkeling en landbouw plaatsvinden. Het hele stroomgebied wordt 
aangepakt, dit houdt in dat Duitsland ook meewerkt. Om extreme waterhoeveelheden 
op te vangen wordt er een retentiegebied van 50 ha ingericht. Voor de landbouwers is 
er een compensatiesysteem opgezet voor waterschade. Boven Dinkel en Woolder-
binnenbeek zijn onderliggende projectdelen. 
• Praktische uitvoering 
• inrichtings- en beheersvisie voor het Dinkeldal in het kader van het provinciaal pro-
gramma met de naam Gebiedsgericht Beleid Noord-Oost Twente (GGB-NOT). 
• Betrokkenen: waterschap Regge en Dinkel, gemeenten Losser en Denekamp, Tauw, 
SBB en LNV 
• http://www.rioned.org/1999/zonder99.htm  
• http://www.landwerk.nl/Artikelen/artikel-Dinkel.htm 
• Waterschap Regge en Dinkel (2000). Inundatieproblematiek Boven Dinkel. 
Dommel en Aa 
• Zuiden van ’s Hertogenbosch 
• Natuurontwikkeling, grondwaterherstel en retentie in het stroomgebied van de 
Dommel en de Aa. 
• Het streefbeeld voor het gebied is ontleend aan de plannen voor Groene 
Woud(Brabants landschap e.a., 2000), waarvan het oostelijk deel overeenkomt met 
"Dommel en Aa", en de visie "Ruimte voor boeren, burgers en buitenlui" (Bureau 





• Drente, ten zuidoosten van Assen 
• Combinatie van een ROM en WCL project. Deze overlapten elkaar, besloten is ze 
beiden in een project te stoppen. 
• Praktische uitvoering 
• Betrokkenen: VROM, LNV, Provincie, gemeenten Vries, Anloo, Assen, Rolde Wes-
terbork, Beilen, Waterschappen Meppelerdiep, Hunze en Aa, Zuiveringsschap Dren-
the en SBB. De algemene coördinatie ligt bij de Provincie. 
• Regionaal 
Duursche Waarden 
• Olst en Wijhe (Overijssel) 
• Rivier verbreden en uitgraven zijarm en zomerdijk om oude rivier natuur te ontwik-
kelen. Dit was een pilot project van SBB om rivieren natuurlijker te maken. Opper-
vlak ca 112 ha. Afwisseling Ooibos en grasland. 
• Afgerond (1989) 
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• Initiator: SBB 
• http://www.waterland.net/overijssel/aw6.htm 
Eiland van Dordt 
• Zuid Holland 
• Strategisch Groen project in combinatie met ruimte voor de rivier vergroting afvoer-
capaciteit Nieuwe Merwede 
•  Planfase 
•  nadere info Edith van Dam 
Eschmarke  
• Enschede 
• Wadi’s in een woonwijk; afkoppelen en vasthouden regenwater 
• Afgerond 
• Initiator: Gemeente Enschede 
Geestmerambachtplas 
• Alkmaar 
• Berging van water in en rond de stad samen met flexibel peilbeheer en natuuront-
wikkeling. Plan voortgekomen uit “spannend water” 
• Planfase 
Gelderse Poort 
• Natuurontwikkeling in de uiterwaarden in combinatie met delfstoffenwinning, in 
Gelderland en deels in Duitsland. 
• Deels uitgevoerd (Ooijpolder) en deels nog in uitvoering 
• Initiatiefnemer: ministerie van LNV, uitgevoerd door de Provincie Gelderland.  
• Grensmaas 
• Limburg, van Maastricht tot Roosteren (45km) 
• Projecten die naast het verminderen van de hoogwateroverlast ook streven naar 
grootschalige natuurontwikkeling in combinatie met grindwinning en rivierverbre-
ding. 
• Planvorming/Uitvoerend 




• Stadsbeek, herstel verbinding Grift en Koningsbeek, o.a. om hogere kwelafvoer van 
Veluwe op te vangen. 3.5 km gedempte beek herstellen in de stad. Tevens ontwikke-
ling natte ecologische verbindingszone en cultuurhistorische waarden. Verbeteren 
belevingswaarde stad en recreatief medegebruik. 
• Praktische uitvoering 
• Betrokkenen: gemeente Apeldoorn, Provincie Gelderland, Waterschap Veluwe 
• Contactpersoon: Ir H. Rossingh (gemeente Apeldoorn) 
• Bron: J.A. Klein en C. Kwakernaak of Alterra (2000), Bekenland in bewe-
ging;handreiking voor een kwaliteitsimpuls, Bennekom, Modern 





• Grote groenzone gericht op water, natuur en recreatie; regionaal plan 
• Status: in streekplannen opgenomen, uitvoering blijkt lastig (geen geld, geen regie) 
• MRG speelt rond Driemanspolder en Oude Leede 
• Info: provincie ZH; hoogheemraadschap van Delfland (Marja Hilders) 
• Info boeken Provincie Zuid-Holland 
Groote Wielen 
• ’s Hertogenbosch 
• Een wijk van 335 ha aanleggen met gesloten watersysteem en een waterplas van 40 
ha die geschikt is voor opvang extra water/ 
• Planvorming afgerond, begin uitvoering 2002 
• Betrokkenen: gemeente Den Bosch, Rosmalen, waterschap Maaskant 
• Initiator: Den Bosch 
• http://www.grootewielen.nl/index2.htm  
Hedwige polder 
• Zeeland 
• Polder langs Westerschelde die ontpolderd zou worden om verdieping Schelde te 
compenseren voor natuurontwikkeling en om hoogwaters op te vangen. Door grote 
tegenstand uit de gemeenschap is het plan in de ijskast gezet. Agrariërs en bewoners 
waren erg tegen. Relatie landbouw en bevolking enerzijds en overheid en natuuror-
ganisaties anderzijds zijn ernstig bekoeld. Was een bottom-up benadering, alleen de 
keuzevrijheid was beperkt, het besluit was al genomen alleen de plaats kon nog be-
paald worden. Voorbeeld van gebrek aan voorlichting en waarschijnlijk verkeerde 
manier van aanpak qua bevoegdheden burgers. 
• Plan, in de ijskast 
• Initiator: Rijkswaterstaat/Verkeer en waterstaat  
• http://www.eur.nl/fsw/studenten/actor/1996nov/matmis.html 
Heeswijkse Kampen  
• Cuijk 
• Woonwijk met ruimte voor water, staat in open verbinding met de Maas. Het opge-
zogen zand is als grondstof verkocht aan de industrie.  
• Praktische uitvoering.  
• Betrokkenen zijn gemeente Cuijk (initiator) en Ballast Nedam.  
• http://www.wonenincuijk.nl/heeswijksekampen/heeswijksekampen.html  
IJsselzone 
• Gebied langs de IJssel van Wijhe tot Kampen 
• Er wordt een samenhangende en breed gedragen regionale gebiedsvisie ontwikkeld, 
waarbij wordt gezocht naar vernieuwende concepten van meervoudig ruimtegebruik 
uitgaande van het behoud van de kwaliteiten van dit gebied en tevens het versterken 
daarvan. Dit heeft betrekking op recreatie, landbouw, water, vervoer, wonen en wer-
ken. Deze functies moeten ook gecombineerd worden. 




• Betrokkenen: ANWB, Habiforum, provincie Overijssel en Rabobank Zwolle 
• http://www.zwolle.nl/cms/cms.nsf/V_LUSCW/aefb61426087e15941256a8f004bcbd
e!OpenDocument&TableRow=1.0#1. 
• Dhr. drs. M.J. Kerstens , 038-4983315, e-mail: IJsselzone@Zwolle.nl 
Integrale verkenning Benedenrivieren 
• Verkennend onderzoek naar de opties voor herstel van natuurlijke dynamiek in rivie-
ruiterwaarden in de benedenrivieren Lek, Merwede, Maas en Waal. Er is een kosten-
baten analyse uitgevoerd naar de ecologische, sociaal maatschappelijke en economi-
sche effecten van verschillende alternatieven. 
• Initiatiefnemer: Rijkswaterstaat 
Kaliwaal 
• Plan om stort van baggerspecie te combineren met afgraven van uiterwaarden en na-
tuurontwikkeling. 
• Wereld Natuur Fonds en de provincie Gelderland 




• Ruimtelijke en sociaal economische integrale toekomstvisie (2020) voor Deventer en 





• Limburg (nabij Roermond) 
• Retentie, grondwaterherstel en natuurontwikkeling langs zijkanaal van de Maas, dit 
alles moet gefinancierd worden door grindwinning. 
• Planfase/uitvoerend 
• Betrokkenen: Provincie Limburg, gemeenten, Panheel groep. 




• Onderdeel van de Waalsprong. Opvang kwel- en regenwater in 3 plassen rond nieu-
we woonwijk. Dit water wordt gebruikt voor een grijswater systeem.  
• http://www.sev.nl/ipsv/project/stir99/99pro/genom/99411.htm?54,42 
Levende berging 
• Plan/Visie met verzameling ideeën 
• Ideeën om natuur, recreatie, wonen, drinkwater, delfstoffenwinning te combineren 
met meer ruimte voor waterberging in Noord Holland. 
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• Initiatiefnemer: Wereld Natuur Fonds; Hoogheemraadschap van Uitwaterende slui-
zen. 
• Heeft aanleiding gegeven tot het project Waterberging en meervoudig ruimtegebruik 
in Noord Holland 
Levende Rivieren 
• Plan/Visie met verzameling ideeën 
• Ideeën om natuur, recreatie, wonen, drinkwater, delfstoffenwinning te combineren 
met meer ruimte voor rivieren. 
• Initiatiefnemer: Wereld Natuur Fonds 
• Aantal voorbeeldprojecten is uitgevoerd: (Gelderse Poort, blauwe kamer)  
Living with Floods 
• Studie naar overstromingen in het rivierengebied 
• Initiatiefnemer/uitvoerder: RIZA 
Meegroeien met de Zee 
• Plan/Visie met verzameling ideeën uit 1996 
• Ideeën om natuur, recreatie, wonen, drinkwater, delfstoffenwinning te combineren 
met meer ruimte voor water.  
• Initiatiefnemer: Wereld Natuur Fonds 
• Aantal voorbeeldprojecten is uitgevoerd, maar met name voor het rivieren gebied  
• Meerstad  
• Groningen (tussen dorpen Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan) 
•  stad in een meer van 650 ha die als noodberging voor de Eemskanaal-Dollard boe-
zem kan dienen en heeft ook een recreatieve functie. 
• Planfase 
• Initiator: stad Groningen 
• http://www.archined.nl/news/0103/meerstad.html 
• http://www.prvgron.nl/beleid/voordr/2001/vdr2001_012.htm 
Meervoudig ruimtegebruik en waterberging in Noord Holland 
• Onderzoeksproject met pilotprojecten: Bovenkerkerpolder, Zwaansbroek en de     
Geestmerambachtplas/Alkmaar-Noord (spannend water: waterberging en recreatie en 
stad); Saendelft (water en stad); Polder Zeevang en De Beemster (landbouw en wa-
ter); Wieringerrandmeer, Wormer/Ilperveld en Bergermeer (natuur en waterberging). 
• Landbouw; recreatie; natuur en stedelijke ontwikkeling en waterberging 
• www.habiforum.nl 
• Meliepark  
• Heusden 
• Wonen en waterberging, ingegeven door actieve houding waterschap in de richting 
van gemeenten, deze haalden het waterschap vroeg bij plannen voor nieuwe woon-








• Nieuw moerasbos (11ha) in stroomgebied van de Beerze 
• Aanpassing van de zuiveringsinstallatie in combinatie met aanleg van een zuive-
ringsmoeras, waterbuffering en recreatie 
• Waterschap de Dommel 
• Plan  
• http://www.gtd.nl/actueel/moerasbos_hapert.htm 
Nieuw Rotterdams Peil 
• Visie op het mondingsgebied van de Rijn en de Maas, uitwerking van Meegroeien 
met de Zee voor dit estuarium. Uitgevoerde voorbeeldprojecten zijn: het Eiland van  
Brienenoord, de Landtong Rozenburg, Klein Profijt (Albrandswaard), het Kuipers-
veer (Puttershoek) en het Ruigeplaatbos bij Hoogvliet. De hoofdfunctie in deze pro-
jecten is natuur maar er is daarbij gezocht naar bondgenoten bij waterbeheerders, re-
creatie en delfstoffenwinning (bijvoorbeeld kleiwinning in uiterwaarden voor rivier-
verbreding en stadsvernieuwing bij Hoogvliet). 
• http://www.wnf.nl/speer/nwnatuur/nrprap.htm 
Nijeveense polder 
• Omgeving Meppel 
• Nieuwbouwwijk met waterberging in de wijk en in een meer in de polder.Daarnaast 
natuurontwikkeling en herstel van beken.Er is ook plaats voor landbouw in de pol-
der.  
• Planfase, onderdeel visie 2030 
• Initiator: Meppel 
• http://www.meppel.nl/info/structuurv/natuur.htm 
Noordwaard 
• Zuid Holland 
• Natuurontwikkelingsproject (ontpoldering), dat op termijn in open verbinding komt 
met Nieuwe Merwede en zo voor waterstandsverlaging gaat zorgen. 
• Praktische uitvoering 
• nadere info Henk Jagt  
Ooijpolder 
• Nijmegen 
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Oude Leede   
• Delft 
• Pilotproject Groen blauwe slinger, herinrichting gebied met aandacht voor natuur, 
recreatie en duurzaam waterbeheer.  
• 3 subprojecten in uitvoering, 5 in de planfase en 13 in de ideevormingsfase. 
• Provincie Zuid-Holland (1999), Bijlage Stad en land in balans (p15 e.v.) 
Overdiep 
• Noord Brabant 
• Retentie en landbouw in een polder langs de Bergse Maas. 
• Planfase 




• Stad en waterberging 
Plan Ooievaar 
• Hele rivierengebied 
• Vernieuwende ideeën op het gebied van rivierbeheer, natuurbescherming en land-
schapsarchitectuur werden hierin gebundeld tot een krachtig ontwerp. Al snel werd 
duidelijk dat dit verhaal een enorme impact zou hebben op zowel de inrichting van 
het rivierengebied als op het denken binnen de Nederlandse natuurbescherming. 
Hieruit zijn pilotprojecten ontstaan zoals de Blauwe kamer en de Duurse waarden. 
Ook Maaswerken komen hier uit voort. 
• Uitgevoerd 
• http://www.arknature.nl/ark-plannen/rivier/rijntakken/ooievaar.asp 
• Bruin, de, et al. (1987). Ooievaar; De toekomst van het rivierengebied. Arnhem, 
Stichting Gelderse Milieufederatie 
Reeshof 
• Tilburg 
• Bij een te bouwen woonwijk (3000 woningen)  wordt het stroomgebied van de Don-
ge heringericht. De oude meanders worden hersteld en tevens worden er overloopge-
bieden gecreëerd.Hier gaat  natuurontwikkeling plaatsvinden en wordt een ecologi-
sche verbindingszone gemaakt. 
• Praktische uitvoering (1996-2000)  
• Betrokkenen: Gemeente Tilburg, het Brabants Landschap, waterschap de Donge-
stroom en de Tilburgse Waterleidingmaatschappij. 
• Bekenland in Beweging (p65) 
Regge 
• Twente 
• Natuurontwikkeling (HES), retentie en landbouw. Een structuurvisie die verder dient 
te worden ingevuld met concrete projecten. 
• Planfase/uitvoerend 





• Oosten Arnhem/Nijmegen bij Duiven 
• Retentiegebied ingericht in oud rivierengebied waar landbouw gedeeltelijk vervan-
gen wordt door natuurontwikkeling.  
• Planfase, doorgerekend door het CPB 




• Herstel oorspronkelijke zandige oever met natuurlijke vegetatie na kleiwinning. In 
1996 laatste winning en sindsdien wordt het gebied met rust gelaten.  
• Afgerond  
Rooseveltsingel 
• Wageningen 
• Idee voor herstel gedempte beek, is nu een brede weg. De watercirculatie zal verbete-
ren en de stadsgracht zal weer op natuurlijke wijze gevoed worden en in verbinding 
staan met retentiegebieden in Born. Het zelfreinigend vermogen van het watersys-
teem wordt versterkt en de verkeersveiligheid zal toenemen.. Het initiatief is van de 
bewoners zelf gekomen. 
• Planfase. Na een hydrologisch haalbaarheidsonderzoek is het stil komen te liggen. 
• http://www.sev.nl/ipsv/project/stir99/99pro/genom/99407.htm 
Ruimte voor Rijntakken 
• Verkennend onderzoek  
• Rijkswaterstaat 
• Saendelft 
• Noord Holland, Zaanstreek 
• Berging in stedelijk gebied van Vinex-locatie. Berging, recreatie en natuurontwikke-
ling in de omliggende polders. 




• hermeandering rivier de Beerze en retentie. Tevens wordt er 45 ha natuur ontwikkeld 
• praktische uitvoering 
• betrokkenen: Provincie Noord-Brabant, Brabants landschap, Natuurmonumenten, 
gemeente Boxtel, Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer, waterschap Dommel en 
Dinst Landelijk Gebied. 
Tungelroyse beek 
• Limburg, Roermond 
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• Door de oude loop van de beek over 10 km te herstellen werd er gepoogd water vast 
te houden. Hiernaast vond ook natuurontwikkeling plaats. Helaas is het hoofddoel, 
de retentie van water door hermeandering mislukt (zie ook nieuwsbrief 6, herstel wa-
tersysteem Tungelrooyse beek), wel is er ruimte gecreëerd om ca 150.000 m3 water 
te bergen en is de natuurontwikkeling gestart. 
• Betrokkenen: SBB, waterschap en Zuiveringschap Limburg 
• Contactpersoon: Mw. J. de Groot (043-3897875) 
• Afgerond 
• http://www.wpm.nl/2000/2000_01a.htm  
• Inhoudelijke werkgroep Tungelroyse beek (2001). Blauwdruk; een eigentijdse aan-




• Calamiteitenberging in polder, is een keer voorgekomen toen het water erg hoog 





• Een 90 ha groot retentiegebied waarin natuurherstel wordt nagestreefd, dit gebied ligt 
in de EHS. Van origine landinrichtingsproject maar tijdens uitvoering aangepast voor 
waterdoelstelling. 
• Afgerond (2000) 
• Contactpersoon: mw. M. Martens, Dienst Landelijk gebied Noord-Brabant, 013-
5950595 
• DLG Noord-Brabant (2000), Uitkijken over oud en nieuw water, Ruilverkaveling 
viermannekesbrug. Ronaveld 
Visie Hollandse kust 
• Noord en Zuid Holland 
• Proberen een integrale visie samen te stellen van de Hollandse kust, lopende tot 
2050. In deze visie worden wonen, recreatie, waterwinning, natuur, landbouw, visse-
rij, scheepvaart, industrie, transport energiewinning en kustverdediging. 
• Planvorming 
• http://www.kustvisie.nl/ 
• Bureau Bosch Slabbers (200) Op koers? Analyse van 16 rapporten in relatie tot de 
nota ‘kust op koers’. Den Haag 
Vorstengrafdonk 
• Oss 
• Een bedrijventerrein (100 ha) nabij Oss waar een wadisysteem wordt aangelegd en 
hemelwater wordt geïnfiltreerd.  
• Planfase 
• http://www.maaskant.nl/actueel/persberichten/010911vorstengrafdonk.htm 





• Woonwijk ten noorden van de Waal bij Nijmegen, 11.000 woningen. Worden 2 plas-
sen van totaal 90 ha aangelegd waar re recreatie en natuurontwikkeling gaat plaats-
vinden. De MER moet over gedaan worden, kan watertoets waarschijnlijk in huidige 
vorm niet doorstaan. Waarschijnlijk wordt in 2002 een dijk verlegd, waardoor het 
project weer gecontinueerd kan worden. 
Waterlandgoed Enschede 
• Pilotproject, experiment om de ‘technocratische benadering’ waarop we met water 
omgaan te overwinnen 
• Planfase 
• combinatie van wonen, recreatie, natuur en waterwinning 
• Waterschap Regge en Dinkel, Waterleiding Maatschappij Overijssel 
• http://www.wmo.nl/main_fullarticle.asp?ID=139 
Winterswijk 
• Landbouw en waterconservering en natuurwaarden Stortelersbeek als waterproject 
• Info: Oskar de Kuijer 
• Waterschap Rijn en IJssel. 
Woolderbinnenbeek 
• Hengelo 
• Aanleggen retentievijvers naast de stad waar natuurontwikkeling bij plaats moet vin-
den en waar kan worden gerecreëerd, totaal oppervlak ca 60ha. Voorbeeldproject van 
de EU. Begonnen in 1993 (?) en de laatste 6 jaar zijn besteed aan het doorlopen van 
procedures)Inrichtingsplan en bestemmingsplan zijn parallel opgezet, alleen liep het 
inrichtingsplan anderhalf jaar voor het bestemmingsplan, zodat het I-plan kon wor-
den meegenomen in de besluitvormingsprocedure van het B-plan. (Royal Haskoning 
(2001), Bergen en afvoer van water in Fryslan, Concept rapport) 
• Praktische uitvoering 
• http://www.wrd.nl/html/aanhetwerk/frame.php3?bekijken=4&id=10&sub=10 
• Nieuwsbrief Woolderbinnenbeek, nr.1 oktober 2000 
Woudse Polder 
• Waterberging (calamiteiten) met verschillende gebiedsfuncties combineren 
• Plan in voorbereiding, overleg gestart met partijen 
• hoogheemraadschap van Delfland (Marja Hilders) 
Zandmaas 
• Limburg, van Roermond tot Den Bosch 
• Hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en verbeteren scheepvaartroute. De pro-
ject organisatie Maaswerken verzorgt de planvorming en uitvoering van deelprojec-
ten. 
• Betrokkenen: LNV, Rijkswaterstaat en de Provincie Limburg (vormen samen Maas-
werken) 
• Planfase/Uitvoerend 




Water in het Natte Hart 
• Onderzoek naar de mogelijkheden voor herstel van natuurlijk waterpeilverloop in het 
IJsselmeer incl. randmeren. 
• Initiatief van Rijkswaterstaat 
• Woudmeer en Speketerspolder 
• Waterberging en natuur 
• Noord Holland 
• Inmiddels uitgevoerd 
• Info via Florrie de Pater (prov. NH) 
• Zeevangse Koggen 
• Noord-Holland, omgeving Edam 
• Multifunctionele berging in het Markermeer. Behoud gebiedseigen water voor inlaat 
in de zomer en opvang boezemwater uit de Schermerboezem. Nu alleen nog land-
bouw, maar er is tevens mogelijkheid tot ontwikkeling recreatie gebied. 
• Planfase 
• http://www.xs4all.nl/~glpurm/de_zeevangse_kogge.htm 
Waterlandschap van de toekomst 
• Prijsvraag  
• Een aantal inzendingen richten zich specifiek op meervoudig ruimtegebruik en water, 
zoals bijvoorbeeld de Zuidplaspolder 
• Manifestatie op 23 november 
•  
• Water voor Ruimte 




• Natuurontwikkeling en rivierverruiming langs de Lek gecombineerd IRMA project;  
• Praktische uitvoering 
• Nadere informatie Piter Hiddema 
• http://www.nvwk.nl/waardvogels/9901/zhl_actueel.html 
